

**DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E
DESPESAS INDIRETAS**

		Despesas indiretas	
	AC:	Taxa de administração central;	
	S:	Taxa de seguros;	
	R:	Taxa de riscos;	
	G:	Taxa de garantias;	
	DF:	Taxa de despesas financeiras;	
Total Despesas Indiretas			
		Bonificação	
	L:	Taxa de lucro / remuneração;	
Total Bonificação			
		Detalhe Impostos	
		PIS	
		COFINS	
		ISSQN	
		CPRB	
	I:	Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)	
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
BDI =		$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$	-1



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 01

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - LOTE 01		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.				setembro-20	
ITEM		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
1 ESTRADA DO BARRO BRANCO - CAJATI/SP							
		%	40,00%	40,00%	20,00%	100%	
		R\$	772.591,56	772.591,56	386.295,78	1.931.478,91	
TOTAL		R\$	772.591,56	R\$ 772.591,56	R\$ 386.295,78	R\$ -	R\$ 1.931.478,91

data Cajati, 28 de setembro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 02

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - LOTE 02		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.				setembro-20	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
1	RUA MACAÉ - JD. SÃO JOSÉ - CAJATI/SP						
		%	100,00%				100%
		R\$	258.326,92				258.326,92
2	RUA CAMBOATÁ - VILA ANTUNES - CAJATI/SP						
		%	100,00%				100%
		R\$	28.280,73				28.280,73
3	RUA EMBAÚVA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP						
		%		50,00%	50,00%		100%
		R\$		144.018,39	144.018,39		288.036,78
4	RUA DR. PIERRE GEISWEILLER (RECAPE)						
		%			50,00%	50,00%	100%
		R\$			275.484,28	275.484,28	550.968,55
5	RUA BELA VISTA - JARDIM SÃO JOSÉ - CAJATI/SP						
		%	20,00%	80,00%			100%
		R\$	52.819,87	211.279,47			264.099,33
TOTAL		R\$	339.427,52	R\$ 355.297,86	R\$ 419.502,67	R\$ 275.484,28	R\$ 1.389.712,31

data Cajati, 28 de setembro de 2020

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO