

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI/SP - LOTE 02		PRAZO PROPOSTO						DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 06 (seis) meses a partir da data da assinatura da O.S.						novembro-24	
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª Mês	2ª Mês	3ª Mês	4ª Mês	5ª Mês	6ª Mês	TOTAL
1. LOCAL: RUA PEDRO ALEIXO - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP									
		%	100,00%						100%
		R\$	46.608,25						46.608,25
2. LOCAL: RUA ESTADINA BATISTA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP									
		%	50%	50%					100%
		R\$	77.001,79	77.001,79					154.003,57
3. LOCAL: RUA PAULINO DE LIMA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP									
		%		100%					100%
		R\$		174.864,94					174.864,94
4. LOCAL: MIGUEL FERNANDES PINTO - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP									
		%			100%				100%
		R\$			92.740,09				92.740,09
5. LOCAL: JUVENAL MIGUEL - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP									
		%				100%			100%
		R\$				116.931,43			116.931,43
6. LOCAL: CANDIÚVA - BAIRRO VILA ANTUNES - CAJATI/SP									
		%				100%			100%
		R\$				73.870,68			73.870,68
7. LOCAL: TRECHO DA RUA JAVARI - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP									
		%				25%	75%		100%
		R\$				29.228,19	87.684,56		116.912,75
8. LOCAL: TRECHO ANGELINA MIGUEL MUNIZ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP									
		%			50%	50%			100%
		R\$			77.098,25	77.098,25			154.196,50
9. LOCAL: RUA RIO JURUÁ - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP									
		%				100%			100%
		R\$				64.749,54			64.749,54
10. LOCAL: VIELA PRIMAVERA - BAIRRO PARAFUSO - CAJATI/SP									
		%			100%				100%
		R\$			38.267,30				38.267,30
11. LOCAL: RUA AVELINO MENDES - BAIRRO INHUNGUVIRA - CAJATI/SP									
		%					100%		100%
		R\$					180.729,07		180.729,07
TOTAL		R\$	123.610,04	R\$ 251.866,73	R\$ 131.007,39	R\$ 267.900,36	R\$ 171.075,98	R\$ 268.413,63	R\$ 1.213.874,12
OBS: Foram considerados 180 dias de prazo de execução da obra, levando em consideração um adicional de 60 dias devido ao período de sazonalidade de chuva com base no índice pluviométrico fornecido pela Defesa Civil.									
CAJATI, 07 DE NOVEMBRO DE 2024.									
JORGE VITOR F. CARVALHO ENGENHEIRO CIVIL CREA/SP: 5070806928									