PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

- Estado de Sao Paulo —

TERMO DE ADITAMENTO 001 DO CONTRATO N*° 069/2022

Pelo presente instrumento de aditamento contratual que entre si
fazem, de um lado PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita
no CNPJ sob o n® 64.037.815/0001-28, estabelecida na Praga do Paco Municipal, n2 10- Centro - Cajati/SP
(11.950-000), representada pelo Prefeito Sr. LUIZ HENRIQUE KOGA, brasileiro, casado, empresario, portador
da Cédula de Identidade RG. n? 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n? 087.424.528-13, residente na
Rua Dr. Pierre Geisweller, n? 45 Apto 11 - Cajati - SP (11.950-000), denominada CONTRATANTE e de outro
lado a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI - EPP, situada na Rua Ghana, n? 95 - Jardim Xangrila -
Registro - SP (11900-000), com inscricdo no CNP] sob n? 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr.
WANDER ZEIYN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 40.011.754-X, CPF 311.666.248-70,
residente e domiciliado a Rua Ghana, n® 95 - Jardim Xangrila - Registro - SP (11900-000), nascido em
22/12/1984, sécio-diretor da empresa, denominada CONTRATADA, que tem como justo e contratado entre si
conforme as Clausulas abaixo:

Clausula Primeira. Fica aditado o Contrato n? 069/2022, firmado pelas partes em 04 de maio de 2022,
originario da Tomada de Prego n? 007/2022, Processo n2 71599/2022, que tem por objeto contrata¢do de
empresa para reforma e adequacdo para renovagdo do AVCB do Corpo de Bombeiros para o prédio onde esta
instalado a Casa de Longa Permanéncia (Pré Idoso), localizado na Rua Francisco Batista da Costa - Bairro
Parafuso - Cajati - SP.

Clausula Segunda. Pelos servicos ora sumariados a CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA o valor total de R$
21.097,18 (vinte e um mil, noventa e sete reais e dezoito centavos), correspondente a aproximadamente
19,54% do valor contratual, este aditamento se faz necessario uma vez que apds vistoria geral na parte elétrica
realizada pela contratada e apods relatos dos proprios funcionarios do local quanto ao desligamento frequente
de energia no prédio constatou-se a necessidade da troca do cabo que alimenta a maquina de lavar roupa para
compatibilizacdo e pleno funcionamento da parte elétrica do prédio (Memorando DPU/356/22), estando em
conformidade com § 12 do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93.

Clausula Terceira. Os Recursos Financeiros para atendimento ao objeto do presente exercicio serd atendido
pela Dotagdo codificada n2:

Reforma e readequacgdo em prédio do Pré-Idoso - 02.11.03-4.4.90-1113

Obras e Instalagdes - 4.4.90.51

Clausula Quarta. Ficam mantidas e inalteradas as demais clausulas, valores e condi¢cdes do Contrato n2
069/2022.

Estando as partes de pleno com o avencado, firma o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas.

Cajati (SP), 06 de julho de 2022.

Wander Zeiyn Luiz Henrique Koga
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI - EPP PREFEITO MUNICIPAL
Testemunhas:

Dirney de Pontes Maria Claudia dos S. Domingues
RG n? 28.853.759-2 RG n? 25.608.969-3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

- Estado de Sao Paulo —

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
CONTRATADO: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI - EPP
ADITAMENTO 001 DO CONTRATO N2 069/2022

OBJETO: Contratacdo de empresa para reforma e adequacdo para renovacdo do AVCB do
Corpo de Bombeiros para o prédio onde esta instalado a Casa de Longa Permanéncia (Pré
Idoso), localizado na Rua Francisco Batista da Costa - Bairro Parafuso - Cajati - SP.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacdes
de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do
TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n? 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Cddigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo
cadastradas no moédulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos
termos previstos no Artigo 22 das Instrugdes n?01/2020, conforme “Declaracao(des) de
Atualizacdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

1. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicac¢ao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 06 de julho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

- Estado de Sao Paulo —

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:
Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAOQ DA

DISPENSA /INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito
CPF: 087.424.528-13

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA
Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura:

Pela contratada:
Nome: WANDER ZEIYN
Cargo: Socio Diretor
CPF: 311.666.248-70

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE
Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito
CPF: 087.424.528-13

Assinatura:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

- Estado de Sao Paulo —

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: JAISON SANGALETTI

Cargo: Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CPF: 823.774.999-53

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:
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