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FREFEITURA DE

CAJATI DEPARTAMENTO JURIDICO

- ESTADO DE SAO PAULO -

TERMO DE PRORROGACAQ N° 001 DO CONTRATO N° 171/2022

Pelo presente instrumento de prorrogacao contratual que
entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DO MUNICiPIO DE CAJATI, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrita no CNP] sob o n? 64.037.815/0001-28, estabelecida na Praga do Pago
Municipal, n? 10 (estrada de acesso ao Colina Ténis Clube) - Centro - Cajati - SP (11.950-000),
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. LUIZ HENRIQUE KOGA, brasileiro, casado,
empresario, portador da Cédula de Identidade RG. n2 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob n? 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, n? 45 Apto 11 - Cajati - SP
(11.950-000), daqui em diante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EDE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES, ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, situada na
Rua Roberto Longhi, n2 196 - Jardim Caraminguava - Peruibe - SP (11750-000), com inscri¢ao
no CNPJ sob n? 57.805.087/0001-91, aqui representada pelo Sr. KHALIFE ELIAS ABOU
JAOUDE, brasileiro, empresario, casado, portador do RG 30.489.326-2, CPF n2 281.869.618-60,
residente e domiciliado a Avenida Jodo Abel, n? 351 - Bairro dos Prados - Peruibe - SP (11750-
000), nascido em 10/01/1979, sécio - administrador da empresa, de ora em diante designada
CONTRATADA, que tem como justo e contratado entre si conforme as Clausulas abaixo:

Clausula Primeira. Fica prorrogado o Contrato n? 171/2022, originario da na Concorréncia n2
010/2022, Processo n2 072906/2022, firmado pelas partes em 09 de setembro de 2022, tem
por objeto do presente contrato para fins de Pavimentagao asfaltica e obras complementares no
Centro de Eventos - Etapa 1, localizado na Rua Aracaju, s/n? - Bairro Bico do Pato - Cajati - SP.

Clausula Segunda. O Prazo de Prorrogacio é de 40 (quarenta) dias, a contar de 13 de janeiro de
2023, com término em 21 de fevereiro de 2023, com expressa previsao legal na Clausula Segunda
do Contrato original e inc. II, art. 57 da Lei Federal n? 8.666/93.

Clausula Terceira. Ficam mantidas e inalteradas as demais Clausulas e condi¢des do Contrato
n2171/2022.

Estando as partes de pleno com o avencado, firma a
presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas.

Cajati (SP), 12 de janeiro de 2023.

KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE LUIZ HENRIQUE KOGA
Ede Terraplenagem, Pavimentagdes, Prefeito do Municipio de Cajati - SP
Engenharia e Construgdes Eireli

Testemunhas:
Dirney de Pontes Maria Claudia dos S. Domingues
RG n? 28.853.759-2 RG n? 25.608.969-3
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V2. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

. - ESTADO DE SAO PAULO -
TI DEPARTAMENTO JURIDICO

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
(CONTRATO)

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CONTRATADO: EDE - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES
LTDA

PRORROGACAO 001 DO CONTRATO N2 171/2022

OBJETO: Pavimentagdo asfaltica e obras complementares no Centro de Eventos - Etapa
1, localizado na Rua Aracaji, s/n? - Bairro Bico do Pato - Cajati - SP, conforme
relacionado no Anexo I do Edital de Concorréncian? 010/2022

1. Estamos CIENTES de que:

a) o0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucdo contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacoes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolu¢ao n?
01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de Sdo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n? 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d)as informagoes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo
cadastradas no modulo eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos
termos previstos no Artigo 22 das Instrugdes n201/2020, conforme “Declaracao(des)
de Atualizacao Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicacdo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 12 de janeiro de 2023.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO /ENTIDADE:
Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

V2. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI
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DEPARTAMENTO JURIDICO

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA

DISPENSA /INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito
CPF: 087.424.528-13

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito
CPF: 087.424.528-13

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: KHALIFE ELIAS ABOU JAOUDE
Cargo: S6cio Administrador

CPF: 281.869.618-60

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE
Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito
CPF: 087.424.528-13

Assinatura:
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GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome: JAISON SANGALETTI

Cargo: Diretor do Departamento de Planejamento Urbano
CPF: 823.774.999-53

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZACAO DO CONTRATO

Nome: JORGE VITOR FERREIRA CARVALHO

Cargo: Assessor Técnico do Departamento de Planejamento Urbano
CPF: 415.324.558-52

Assinatura:
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: 0482-EBAC-B5CB-9E3D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

v

MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF 151.XXX.XXX-00) em 12/01/2023 15:45:47
(GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JAISON SANGALETTI (CPF 823.XXX.XXX-53) em 12/01/2023 16:08:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 12/01/2023 16:23:30 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;()ES E CONSTRU(;()ES LTDA (CNPJ 57.805.087/0001-91)
em 12/01/2023 17:30:47 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

DIRNEY DE PONTES (CPF 262.XXX.XXX-66) em 13/01/2023 10:59:52 (GMT-03:00)

Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 13/01/2023 11:01:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:
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