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Pelo presente instrumento de Prorrogação Contratual que entre si 

fazem, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, pessoa jurídica de direito 

público interno, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 (estrada do Colina Tênis Clube), 

Centro, Cajati, SP (11.950-000), inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, representada 

pelo Prefeito Municipal, Sr. LUIZ HENRIQUE KOGA, brasileiro, casado, agricultor, portador da 

Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, 

residente na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller nº 45, Centro, Cajati, SP (11.950-000), daqui em 

diante designada ‘CONTRATANTE’ e, de outro lado a empresa OLIVEIRA DUARTE 

ENGENHARIA LTDA - EPP, com sede na Rua Alves da Costa, nº 300 – caixa postal 41 – Vila 

Elias – Jacupiranga – SP (11.940-000), inscrita no CNPJ sob nº 17.155.297/0001-67, aqui 

representada pelo Sr. RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, solteiro, Engenheiro Civil, portador da 

Cédula de Identidade RG. nº 1.300.154 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 073.149.257-98, 

residente e domiciliado na Av. H. Matsuzawa, nº 309 – Vila Ribeirópolis – Registro - SP (11.900-

000), de ora em diante designada ‘CONTRATADA’, que têm como justo e contratado entre si, 

regendo-se pelas Cláusulas e condições, abaixo discriminadas, que as partes reciprocamente 

aceitam e outorgam a saber: 

 

Cláusula Primeira. Fica prorrogado o Contrato nº 046/2015, firmado pelas partes em 26 de 

maio de 2015, originário da Concorrência nº 004/2015, Processo nº 40569/2015, que tem por 

objeto a execução de obras de acessibilidade urbana, com o objetivo principal de adequar 

espaços urbanos às exigências de acessibilidade universal - revitalização de passeios públicos - 

Contrato de Repasse 802663/2014/MCIDADES/CAIXA/Processo nº SR 2588.1015459-52, neste 

Município. 

 

Parágrafo único. O Prazo de Prorrogação será de 60 (sessenta) dias, a contar de 12.04.2016 com 

término em 10.06.2016, com expressa previsão legal na Cláusula Segunda do Contrato original e 

art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Cláusula Segunda. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas, valores e condições do 

Contrato nº 046/2015. 

 

Estando as partes de pleno com o avençado, firma o presente em 03 

(três) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas. 

 

Cajati (SP), 12 de abril de 2016. 

 

 

 

 

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA 

  

 

LUIZ HENRIQUE KOGA 

Oliveira Duarte Engenharia Ltda - EPP  Prefeito do Município de Cajati 

 

Testemunhas: 

 

 

 

HORDENE MAZZOLINE FILHO                         REGINALDO SEIJI MONMA 

RG nº 18.187.943                           RG nº 25.544.401-1 
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