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TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 127/2015 

 

 

 

Pelo presente instrumento de Prorrogação Contratual que entre si 

fazem, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI, pessoa jurídica de direito 

público interno, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 (estrada do Colina Tênis Clube), 

Centro  - Cajati  - SP (11.950-000), inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, representada 

pelo Prefeito LUIZ HENRIQUE KOGA, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de 

Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente 

na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, nº 45 – Centro – Cajati/SP (11.950-000), daqui em diante 

designada ‘CONTRATANTE’ e, de outro lado a empresa EPCCO – ENGENHARIA DE 

PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA., situada na Rua Shitiro Maeji, nº 294, 

Centro – Registro - SP (11.900-000), com inscrição no CNPJ/MF sob nº 61.106.159/0001-80 e 

I.E. nº 574.026.578-118, aqui representada pelo Sr. EDUARDO SILVA DE MACEDO, brasileiro, 

casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.357.586 SSP/SP e inscrito 

no CPF/MF sob nº 783.376.748-49, residente e domiciliado na Rua Shitiro Maeji, nº 294 – Centro 

– Registro/SP (11.900-000), de ora em diante designada ‘CONTRATADA’, que tem como justo e 

contratado entre si as Cláusulas  abaixo: 

 

Cláusula Primeira. Fica prorrogado o Contrato nº 127/2015, firmado pelas partes em 15 de 

outubro  de 2015, originário da Concorrência nº 007/2015, Processo nº 42095/2015, que tem por 

objeto a prestação de serviço de recapeamento, pavimentação asfáltica e obras complementares 

nas Ruas Eldorado, Sete Barras, Miracatu localizadas no Bairro Vila Vitoria; Ruas Aroeira, Canela, 

Oriente localizadas no Bairro Vila Antunes e Ruas Opala, Ágata, Turmalina, Topázio e Ametista 

localizadas no Bairro Jardim Hold, totalizando 17.751,26 m², neste Município. 

 

Parágrafo único. O prazo de Prorrogação é de 60 (sessenta) dias, a contar de 16 de janeiro de 

2016, com término em 16 de março de 2016, em conformidade com o art. 57, § 1º, inc. II da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais atualizações. 

 

Cláusula Segunda. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas, valores e condições do 

Contrato nº 127/2015. 

 

Estando as partes de pleno com o avençado, firma o presente em 03 

(três) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas. 

 

Cajati (SP), 16 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

EDUARDO SILVA DE MACEDO 

  

 

 

      LUIZ HENRIQUE KOGA 

EPCCO – Engenharia de Projetos, Consultoria 

e Construções Ltda 

       Prefeito do Município de Cajati - SP 

 

Testemunhas: 
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