



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		PRAZO PROPOSTO						DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.						outubro-17	
		FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.							
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1. LOTE 01									
	%		10,00%	30%	30%	30%			
	R\$		5.494,70	16.484,11	16.484,11	16.484,11			54.947,03
2. LOTE 02									
	%		20,00%	25%	25%	20%	10%		
	R\$		28.814,92	36.018,65	36.018,65	28.814,92	14.407,46		144.074,60
3. LOTE 03									
	%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
	R\$		8.227,70	16.455,40	16.455,40	16.455,40	16.455,40	8.227,70	82.276,99
4. LOTE 04									
	%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	R\$		12.769,55	12.769,55	25.539,10	25.539,10	25.539,10	25.539,10	127.695,52
5. LOTE 05									
	%		10,00%	30,00%	30,00%	30,00%			
	R\$		3.616,42	10.849,27	10.849,27	10.849,27			36.164,24
TOTAL		R\$	58.923,30	R\$ 92.576,98	R\$ 105.346,53	R\$ 98.142,80	R\$ 56.401,96	R\$ 33.766,80	R\$ 445.158,38

OBS.: O LICITANTE PODERÁ APRESENTAR CRONOGRAMA POR LOTE, CASO ASSIM O QUEIRA, RESPEITANDO OS PRAZOS MÁXIMOS ESTIPULADOS NESTE CRONOGRAMA

**SILVERIO DOMINGUES**  
Engenheiro Civil  
CREA 5061285557