



## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO



OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO EM VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS PARA OS FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2.019, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA		PRAZO PROPOSTO			DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.			julho-19	
		FINAL:90 dias a partir da data da assinatura da O.S.				
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90	
1.0 SERVIÇOS ELÉTRICOS						
		%	100%			
		R\$	123.517,79	123.517,79		
2.0 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE NATAL (ARVORES E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL)						
		%	100%			
		R\$	83.206,40	83.206,40		
3.0 SERVIÇOS DE RETIRADAS						
		%		100%		
		R\$		15.009,80	15.009,80	
4.0 PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)						
		%		100%		
		R\$		4.043,52	4.043,52	
TOTAL						
			R\$	206.724,19	R\$	4.043,52
			R\$	15.009,80	R\$	225.777,51