



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



OBJETO: REFORMA DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DO DETRAN		PRAZO PROPOSTO							DATA BASE:							
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.							julho-19							
		FINAL: 30 dias a partir da data da assinatura da O.S.														
		UNIDADE	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana	5ª semana	6ª semana	TOTAL							
ITEM	SERVIÇOS															
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES																
		%	100%													
		R\$	1.678,08					1.678,08								
1.2 COBERTURA																
		%	12%		12%		76%									
		R\$	2.061,99		2.061,99		13.176,01		17.299,99							
TOTAL			R\$	1.678,08	R\$	2.061,99	R\$	2.061,99	R\$	13.176,01	R\$	-	R\$	-	R\$	18.978,07