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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
% 25% 25% 25% 25%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 94,83 94,83 94,83 94,83 379,32

2. PINTURA EXTERNA
% 27% 29% 29% 15%

PINTURA EXTERNA R$ 14.434,25 15.376,57 15.376,57 7.688,28 52.875,66

3. PINTURA DE GRADIL
% 100%

PINTURA DE GRADIL R$ 13.910,49 13.910,49

4. TELHADO
% 50% 50%

TELHADO R$ 5.256,61 5.256,61 10.513,22

19.785,69R$     20.728,01R$     15.471,40R$     21.693,60R$       -R$                -R$                  77.678,69R$                                T O T A L 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 OBJETO: PINTURA DO PRÉDIO DO PAÇO 

MUNICIPAL 

PRAZO PROPOSTO

setembro-19
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1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês
TOTAL


