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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO EM 

PRAZO PROPOSTO

agosto-21INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL:90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

1º mês 2º mês 3º mês

ENGENHARIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO EM 
VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS PARA OS 
FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2.021, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA 

agosto-21
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E

TOTALITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90
1.0 SERVIÇOS ELÉTRICOS

% 100%
R$ 144.804,52 144.804,52

2.0 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE NATAL (ARVORES E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL)
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TOTAL

2.0 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE NATAL (ARVORES E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL)
% 100%
R$ 110.747,68 110.747,68

3.0 SERVIÇOS DE RETIRADAS
% 100%
R$ 16.536,20 16.536,20

4.0 PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)4.0 PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)
% 100%
R$ 6.185,16 6.185,16

255.552,20R$          6.185,16R$              16.536,20R$            278.273,56R$         T O T A L 


