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DATA BASE: 
INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PRAZO PROPOSTO

junho-21FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

1º mês 2º mês 3º mês

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias
1. UBS BAIRRO PARAFUSO

% 20,61% 49% 30% 100%

ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS EXECUTIVO DE HIDRÁULICA, 
ELÉTRICA E BOMBEIRO 

junho-21

U
N

ID
AD

E

TOTAL

% 20,61% 49% 30% 100%

#REF!
R$ 6.910,39 16.412,78 10.207,94 33.531,11

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO 
A1

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1

PROJETO AR CONDICIONADO (split)PROJETO AR CONDICIONADO (split)

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM

SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)

ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI E 
COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE 

6.910,39R$                             16.412,78R$                           10.207,94R$                           33.531,11R$           

data Cajati, 16 de junho de 2021

T O T A L 

SILVERIO DOMINGUES
Engenheiro Civil

CREA 5061285557


