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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIACAO EMEI PEDACINHO DO CEU

LOCAL: Av. CLAUDINO NOVAES, SIN - BAIRRO
INHUNGUVIRA - CAJATI/SP

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE:

INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.

abril-22

w 1°més 2°més 3°més 4°meés 5°més 6°més 7°més 8°més
<
[}
ITEM ISERVIQOS > 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES
% 43% 11% 11% 11% 11% 11%
R$ 39.725,09 10.531,89 10.531,89 10.531,89 10.531,89 10.531,89 92.384,56
2. DEMOLICOES E RETIRADAS
% 100%
R$ 37.966,63 37.966,63
3. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES
% 100%
R$ 2.865,66 2.865,66
4. MOVIMENTO DE TERRA PARA ATERRO
% 100%
R$ 3.629,67 3.629,67
5. VIGA INFERIOR - SAPATAS
% 100%
R$ 24.526,38 24.526,38
6. VIGAS SUPERIORES
% 65% 35%
R$ 10.668,77 5.744,72 16.413,49
7. PILARES
% 65% 35%
R$ 11.676,65 6.287,43 17.964,08
8. PISO EXTERNO
% 100%
R$ 16.396,96 16.396,96
9. PAREDES E DIVISORIAS
% 25% 75%
R$ 17.012,62 51.037,86 68.050,48
10. FECHAMENTO EXTERNO
% 25% 75%
R$ 24.704,91 74.114,72 98.819,63
11. MADEIRA
% 100%
R$ 18.674,93 18.674,93
12. ALUMINIO
% 100%
R$ 64.668,47 64.668,47
13. IMPERMEABILIZACAO
% 100%
R$ 970,43 970,43
14 ACABAMENTO E REVESTIMENTO
% 26% 53% 21%
R$ 37.785,27 75.336,62 29.813,43 142.935,32
15. COBERTURA
% 28% 65% 8%
R$ 85.452,59 199.389,37 23.135,89 307.977,85
16. ACABAMENTO, LOUCAS E METAIS

%

100%




R$ 44.911,81 44.911,81
17. ALIMENTACAO - REDE DE AGUA FRIA

% 100%

R$ 5.018,69 5.018,69
18. AGUA FRIA - DISTRIBUICAO

% 100%

R$ 3.472,84 3.472,84
19. ESGOTO

% 100%

R$ 11.217,12 11.217,12
20. AGUA PLUVIAL

% 100%

R$ 11.011,43 11.011,43
21. TELEFONIA, TV E DADOS

% 100%

R$ 16.423,35 16.423,35
22. ELETRICA

% 100%

R$ 88.152,48 88.152,48
23. PROTEGCAO CONTRA INCENDIOS

% 100%

R$ 7.151,53 7.151,53
24. INSTALACAO DE GAS

% 87% 13%

R$ 10.679,35 1.594,40 12.273,75
TOTAL [ R$ 173.746,81 | R$ 233.169.21 | R$ 226.157,08 | R$ 191.089,60 | R$ 152.471,10 | R$ 137.243,73 | R$ [ R$ R$ 1.113.877,54




