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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
% 100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.393,37 2.393,37

2. FUNDAÇÕES

2.1 PROJETO
% 100%

FUNDAÇÕES R$ 2.226,26 2.226,26

2.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
% 50% 50%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 651,00 651,00 1.301,99

2.3 BLOCOS DE ANCORAGEM
% 50% 50%

BLOCOS DE ANCORAGEM R$ 14.649,26 14.649,26 29.298,52

3. ESTRUTURA METÁLICA

3.1 PROJETO
% 100%

ESTRUTURA METÁLICA R$ 2.226,26 2.226,26

3.2 ESTRUTURAS
% 10% 40% 50%

ESTRUTURAS R$ 17.403,22 69.612,88 87.016,11 174.032,21

6.845,89R$             32.703,48R$     84.913,14R$     87.016,11R$      211.478,61R$                               

Cajati, 30 de Junho de 2022

Lucas Felipe Pereira Cará

Arquiteto - CAU A169653-0
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 OBJETO: EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA 

SUPORTE DE DECORAÇÃO NATALINA 

PRAZO PROPOSTO

junho-22
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