

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS LOCAL: PISTA DE SKATE - PRAÇA DA BIBLIA - PRAÇA VEREADOR ANTÔNIO RIBEIRO DA CUNHA - CAJATI/SP | | PRAZO PROPOSTO | | | | | | | DATA BASE: |
|--|----------|---|---------------|---------------|----------|----------|--------|----------------|------------|
| | | INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. | | | | | | | agosto-22 |
| | | FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S. | | | | | | | |
| | | UNIDADE | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | TOTAL |
| 30 dias | 60 dias | | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 1. PISTA DE SKATE | | | | | | | | | |
| | | % | 100% | | | | | | |
| | | R\$ | 34.365,32 | | | | | 34.365,32 | |
| 2. PRAÇA DA BIBLIA | | | | | | | | | |
| | | % | 78% | 22% | | | | | |
| | | R\$ | 54.411,76 | 15.750,77 | | | | 70.162,53 | |
| 3. PRAÇA ANTÔNIO RIBEIRO DA CUNHA | | | | | | | | | |
| | | % | | 100% | | | | | |
| | | R\$ | | 71.594,42 | | | | 71.594,42 | |
| 4. EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| | | % | 50% | 50% | | | | | |
| | | R\$ | 2.090,28 | 2.090,28 | | | | 4.180,55 | |
| TOTAL | | | R\$ 90.867,35 | R\$ 89.435,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | | | | | | | R\$ 180.302,82 | |