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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 60 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
% 100%

DEMOLIÇÕES R$ 1.552,46 1.552,46

2 PAREDES
% 100%

PAREDES R$ 1.785,76 1.785,76

3 ESQUADRIAS
% 100%

ESQUADRIAS R$ 2.118,75 2.118,75

4 PINTURA
% 100%

PINTURA R$ 10.988,70 10.988,70

5.1 REDE
% 100%

REDE R$ 1.615,46 1.615,46

5.2 CABOS ELÉTRICOS
% 100%

CABOS ELÉTRICOS R$ 4.033,00 4.033,00

5.3 DISJUNTORES
% 100%

DISJUNTORES R$ 286,54 286,54

5.4 CAIXAS DE PASSAGEM
% 100%

CAIXAS DE PASSAGEM R$ 17,39 17,39

5.5 INTERRUPTORES E TOMADAS
% 100%

INTERRUPTORES E TOMADAS R$ 182,20 182,20

5.6 ELETRODUTOS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS
% 100%

ELETRODUTOS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS R$ 1.023,60 1.023,60

R$ 12.615,16 R$ 10.988,70 23.603,86R$                                

Cajati, 24 de outubro de 2.022

Silverio Domingues

Engenheiro Civil - Crea 5061285557
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 OBJETO: REFORMA DO DEPARTAMENTO DE 

PLANEJAMENTO URBANO 

PRAZO PROPOSTO

outubro-22
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