
30 60

1 2

DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 60 dias dias a partir da data da assinatura da O.S.

1º mês 2º mês

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias

1. REGULARIZAÇÃO DE TERRENO

% 100,00%

R$ 431,83 431,83

2. PAVIMENTAÇÃO

% 100%

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 R$ 11.323,05 11.323,05

3. GUIAS

% 100,00%

PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A1 R$ 2.706,68 2.706,68

4. SINALIZAÇÃO 

% 100,00%

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2R$ 71.146,89 71.146,89

14.461,56R$                 71.146,89R$                 85.608,45R$           T O T A L 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 EXECUÇÃO DE PROJETO -   "READEQUAÇÃO ROTATÓRIA". 

PROPOSTA 03_REV.A3 

PRAZO PROPOSTO

janeiro-23
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