CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - R01

PREFEIURA MUNCPAL
e cadnn
PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. margo_zz
786,41 |FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.
w 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més 9° més 10° més
2
8
g . . . . . . . . . . TOTAL
ITEM |SERVICOS - 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 0
1. SERVICOS PRELIMINARES
% 50% 50% 100%
R$ 2.434.46 2.434.46 4.868,92
2. PROJETOS
% 100% 100%
R$ 10.971,55 10.971,55
3. RETIRADA E REMOGOES
% 25% 25% 50% 100%
R$ 1.226,30 1.226,30 2.452,60 4.905.20
4. REDE DE DIST. INTERNA
% 20% 10% 10% 20% 40% 100%
R$ 14.197.47 7.098,73 7.098.73 14.197.47 28.394,94 70.987,35
5. INSTALAGAOES INT. SALAO SOCIAL
% 20% 10% 10% 20% 40% 100%
R$ 5.368,08 2.684,04 2.684.04 5.368,08 10.736,15 26.840,38
6. ILUM. ORNAMENTAL
% 20% 40% 10% 10% 20% 100%
R$ 17.404,14 34.808,29 8.702,07 8.702,07 17.404,14 87.020,72
7. AREA DE LAZER
% 10% 30% 10% 30% 10% 10% 100%
R$ 1.362,72 4.088,15 1.362,72 4.088.15 1.362,72 1.362,72 13.627,18
8. DEPOSITO
% 10% 20% 30% 20% 20% 100%
R$ 1.822,99 3.645,97 5.468.96 3.645,97 3.645.97 18.229,85
9. PADRAO ENERGIA
% 50% 50% 100%
R$ 8.826,44 8.826,44 17.652,88
10. EXTENSAO DE REDE
% 10% 10% 10% 30% 40% 100%
RS 27.609,11 27.609,11 27.609,11 82.827,33 110.436,44 276.091,10
RS
TOTAL [R$__13.406,01 | R§ _ 2.434,46 | R 20.791,85 | R$ 29.775,93 | R$ 52.954,80 | R$ _60.885,42 | R$ 84.999,38 | R$ 50.021,94 | R$_96.662,46 | R$

119.262,88 [ R$ _ 531.195,12

R$ 531.195,12




