CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 02

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / SP

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

DATA BASE: junho-23

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª Mês	2ª Mês	3ª Mês	4ª Mês	TOTAL
1.	**RUA HUM - VILA TATU - LOTE 02**						
		%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100%
		R$	233.071,08	349.606,61	349.606,61	233.071,08	1.165.355,38
		%					
		R$					
		%					
		R$					
TOTAL			**R$ 233.071,08**	**R$ 349.606,61**	**R$ 349.606,61**	**R$ 233.071,08**	**R$ 1.165.355,38**

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil