
30 60 80
1 2 3

DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL:90 dias a partir da data da assinatura da O.S.

1º mês 2º mês 3º mês

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias
1.0 SERVIÇOS ELÉTRICOS

% 100%

R$ 157.713,58 157.713,58

2.0 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE NATAL (ARVORES E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL)

% 100%

R$ 169.165,20 169.165,20

3.0 SERVIÇOS DE RETIRADAS

% 100%

R$ 42.402,00 42.402,00

4.0 PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)

% 100%

R$ 10.647,00 10.647,00

326.878,78R$          10.647,00R$            42.402,00R$            379.927,78

Lucas Felipe Pereira Cará

Arquiteto - CAU A169653-0

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

T O T A L 

 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO EM 

VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS PARA OS 

FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2023, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 

OBRA 

PRAZO PROPOSTO

julho-23
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