



# CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO



OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO EM VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS PARA OS FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2023, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.				julho-23
		FINAL:90 dias a partir da data da assinatura da O.S.				
				UNIDADE	1º mês	2º mês
ITEM	SERVIÇOS	30 dias	60 dias		90 dias	
1.0 SERVIÇOS ELÉTRICOS						
		%	100%			
		R\$	157.713,58	157.713,58		
2.0 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE NATAL (ARVORES E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL)						
		%	100%			
		R\$	169.165,20	169.165,20		
3.0 SERVIÇOS DE RETIRADAS						
		%		100%		
		R\$		42.402,00	42.402,00	
4.0 PLANTONISTA NOTURNO (18:00H AS 00:00H)						
		%		100%		
		R\$		10.647,00	10.647,00	
TOTAL			R\$ 326.878,78	R\$ 10.647,00	R\$ 42.402,00	379.927,78

Lucas Felipe Pereira Cará  
Arquiteto - CAU A169653-0