
Memorando 1- 19.379/2023

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos 

Data: 25/10/2023 às 17:01:53

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEFIT, SEADM-DESUP

AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO POUSO ALTO COM A CONSTRUÇÃO DE LÓCULOS

 

 Segue Cronograma

Att

_

Antonia  Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

CRONOGRAMA_xlsx.pdf
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DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
1. SERVIÇOS PRELIMINARES

% 100%
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 16.065,53 16.065,53

2. MOVIMENTO DE TERRA PARA ATERRO
% 100%

MOVIM R$ 24.538,77 24.538,77

3. MURO DE ARRIMO
% 18% 82%

MURO R$ 5.528,53 24.987,76 30.516,29

4. INFRAESTRUTURA - RADIER
% 100%

INFRAE R$ 75.458,39 75.458,39

5. SUPERESTRUTURA /ALVENARIA ESTRUTURAL
% 100%

#REF! R$ 132.757,52 132.757,52

6. REVESTIMENTO PAREDE
% 100%

REVES R$ 84.782,18 84.782,18

7. LAJE MACIÇA
% 67% 33%

LAJE M R$ 92.152,13 44.599,48 136.751,61

8. COLETA DE LIQUIDO E GASES
% 83% 17%

COLETA R$ 42.608,67 8.548,64 51.157,31

9. CALÇAMENTO
% 100%

CALÇA R$ 82.102,56 82.102,56

10. CORRIMÃO
% 100%

CORRI R$ 20.560,90 20.560,90

11. PINTURA 
% 100%

PINTUR R$ 4.260,61 4.260,61

12. LIMPEZA FINAL  
% 100%

LIMPEZA R$ 8.688,42 8.688,42

46.132,83R$    100.446,15R$      309.691,83R$     87.208,15R$      90.651,20R$       33.509,93R$    667.640,09R$                                      

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PRAZO PROPOSTO

outubro-23
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SITO A ESTRADA TAKASHI FUKUDA, S/Nº - 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2F19-A2A8-8696-F270

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JAISON SANGALETTI (CPF 823.XXX.XXX-53) em 25/10/2023 17:13:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 25/10/2023 17:19:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2F19-A2A8-8696-F270


