
30 60 90 120

1 2 3 4
DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100%

EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA R$ 126.438,08 189.657,13 189.657,13 126.438,08 632.190,42

2. RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
% 20% 30% 30% 20% 100%

RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SPR$ 140.552,63 210.828,95 210.828,95 140.552,63 702.763,17

3. RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
% 20% 30% 30% 20% 100%

RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP R$ 175.961,56 263.942,33 263.942,33 175.961,56 879.807,78

%
R$

442.952,27R$          664.428,41R$          664.428,41R$        442.952,27R$          2.214.761,37R$                           

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil

T O T A L 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 03

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS 
COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - 
CAJATI/SP 

PRAZO PROPOSTO

junho-23

U
N

ID
A

D
E

1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês
TOTAL
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MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE 03 
 

 
OBRA: 

Pavimentações e Obras Complementares em diversas ruas do município de Cajati/SP”. 
 

LOCAL: 

Diversas Ruas do Município de Cajati/SP, sendo: 

Estrada Municipal Takashi Fukuda – Vila Andreia 

Rua Antonio Nunes de Oliveira – Vila Andréia 

Rua Oscar Teixeira – Vila Andréia 

Rua Otilia Alves Ferreira – Vila Andréia 

 

MUNICÍPIO: 

Cajati/SP. 
 
 

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1. Os serviços preliminares consistirão em emissão de ART (Anotação de 

responsabilidade Técnica), instalação da Placa da Obra, montagem de canteiro, 

sinalização das ruas de acesso aos serviços, conscientização dos usuários locais sobre 

o início das obras, apoio às frentes de serviços com equipe de topografia. 

2- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1- EMISSÃO DE ART 
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2.1.1  Realizar, a Anotação e pagamento de todas as ART's (Anotação de Responsabilidade 

técnica) necessárias, e fornecimento de cópia para Contratante e a Fiscalização, bem 

como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos à 

execução das obras e serviços prestados; 

2.2- INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA 

2.2.1  Fornecer e instalar a Placa necessária à obra, em chapa de aço galvanizado, em 

conformidade com projeto básico, seguindo padrão dos órgãos fiscalizadores; 

2.3- LOCAÇÃO 

2.3.1  Executar a locação das vias, calçadas, tanques e lagoas, em atendimento e 

conformidade com a Fiscalização da Contratante; 

2.4- RETIRADA E DEMOLIÇÃO 

2.4.1  Realizar a retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 

transporte em até 1,0km, em conformidade com projeto básico, seguindo padrão dos 

órgãos fiscalizadores; 

2.4.2 Realizar a demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, concreto simples e 

pavimento asfáltico,  inclusive fragmentação, com a inclusão do carregamento e  

transporte e descarregamento em até 1,0 quilômetro e descarregamento; 

2.4.3 Realizar a execução das locações, demolições, retiradas e remanejamentos diversos, etc. 

necessários à implantação, adequação, reforma e construção do objeto do contrato; 

2.4.4 Realizar a remoção manual do entulho, em local próprio, designado pela Fiscalização da 

Contratante e em atendimento as Leis Municipais em conformidade com as Normas 

Técnicas vigentes; 

2.5- SINALIZAÇÃO DAS OBRAS 

2.5.1  As ruas serão sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o 

trânsito na região, canalizando suavemente o fluxo de tráfego, com intuito de não 

causar transtornos a população local; 
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2.6- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

2.6.1  Os serviços de topografia consistem na locação do greide e perfis transversais em 

obediência ao projeto; 

2.7- MONTAGEM DO CANTEIRO 

2.7.1 Será montado um canteiro com as dependências adequadas para o apoio as frentes 

de serviços; 

2.8- CONSCIENTIZAÇÃO DOS USUÁRIOS   

2.8.1 Com antecedência será avisado todos os usuários locais do início das obras a fim de 

evitar futuros transtornos no bom andamento da execução da obra. 

CALÇADAS 

3- PREPARO DO TERRENO 

3.1.1 A terraplenagem do “terreno de fundação” das guias e sarjetas abrangerá as 

determinações do projeto em vigência e consistirá em serviços de corte e ou aterros 

indispensáveis, assim como, substituição dos materiais instáveis por material 

apropriado, em conformidade com o projeto; 

3.1.2 Os aterros, os solos a serem utilizados deverão ter características uniformes e possuir 

qualidades iguais ou superiores às do material previsto no projeto do pavimento; em 

qualquer caso, não será admitida a utilização de solos turfosos, micáceos ou que 

contenham substâncias orgânicas. 

 
3.2- PISO EM CONCRETO 

3.2.1 Deverão estar em conformidade com o projeto e em atendimento as Normas 

Técnicas Construtivas vigentes; 

3.3- MEIO-FIO E SARGETA 



 
                               SECRETARIA MUNICIPAL DE  
                            OBRAS E MOBILIDADE URBANA 

 

3.3.1 Deverão ser Executados em concreto 15Mpa, com 47,00cm de base por 30,00cm de 

altura, moldado "in loco", deverão ser assentados em alinhamento adequado e em 

atendimento as Normas Técnicas vigentes; 

3.4- FORNECIMENTO E CONFECÇÃO 

3.4.1 As guias e sarjetas de concreto serão fabricadas de acordo com as especificações do 

projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada. Os materiais 

constituintes das guias e sarjetas devem obedecer: 

o DIMENSÕES 

 As guias e sarjetas devem obedecer às dimensões e respectivas tolerâncias do projeto: 

As guias curvas deverão apresentar seção transversal com as dimensões retro-fixadas 

e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo piso e 

pelo espelho será arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio; 

o ACABAMENTO 

 As guias e sarjetas de concreto deverão apresentar as superfícies aparentes lisas, bem 

como serem isentas de fendilhamentos; 

o RESISTÊNCIA 

 O concreto das guias e sarjetas deverá apresentar uma resistência eficaz de acordo 

com determinações do projeto; 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

4.1- SUB-BASE 

4.1.1 Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactação (GC) 

não poderá ser inferior a 95% PN (Proctor normal); 

4.1.2 Refere-se à abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia e 

travamento de guia); 

4.1.3 Compreende as operações necessárias para a execução do preparo do subleito do 

pavimento que consiste nos serviços de terraplenagem através de cortes e aterros 
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com até 40 cm de altura, a conformação e compactação da camada final. Visa à 

obtenção da superfície final do subleito em condições adequadas para receber as 

demais camadas do pavimento, obedecendo às condições geométricas 

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e seções transversais do projeto; 

4.1.4 Durante todo o período da construção da base ou sub-base até a execução da camada 

subseqüente, os materiais e as extensões em construção ou prontas, deverão ser 

protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam danificá-los; 

4.2- BASE 

4.2.1 A Os serviços consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a misturação 

dos materiais necessários à obtenção da Base de Brita graduada e compreende 

também a mão de obra e os equipamentos indispensáveis a execução e ao controle 

de qualidade da base, de conformidade com a especificação apresentada.; 

4.2.2 A base será composta por brita graduada, em camada com espessura mínima de 

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada; 

4.2.3 O equipamento mínimo a ser utilizado na construção de base ou sub-base de brita 

graduada será: 

o Usina de solos de capacidade mínima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1 

dosador de umidade e 1 misturador; 

o Onde o misturador deverá ser do tipo de eixos gêmeos paralelos, girando em sentido 

oposto, a fim de produzir mistura uniforme. 

4.3- CAMADA DE ROLAMENTO 

o IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE: 

Concluída a camada de base, esta deverá ser impermeabilizada com asfalto diluído 

(CM-30), que será espargido com equipamento próprio; 

o IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE: 
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Após a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicação da capa 

asfáltica, a fim de propiciar melhor aderência, será aplicada a imprimadura ligante 

(emulsão), também espargida com equipamento próprio; 

o CAPA ASFÁLTICA (CBUQ): 

Após a aplicação da imprimadura ligante, será aplicada a camada de rolamento, em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura mínima de definida em 

projeto. 

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

5.1.1 Serão fornecidas e instaladas as placas de sinalização vertical de advertência e 

regulamentação, em conformidade com o projeto, devendo ser observadas as 

informações constantes nas Especificações Técnicas e no Código de Trânsito Brasileiro; 

5.1.2 As placas serão instaladas nos locais definidos no projeto de sinalização viária, ou pela 

Contratante, devendo ser observadas as referências constantes no projeto. Deverão 

ser instaladas do lado direito do sentido do tráfego que devem orientar; 

5.1.3 As dimensões dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensões previstas no 

projeto; 

5.1.4 As placas deverão ser confeccionadas em chapa placa de aço galvanizado com pintura 

em esmalte sintético, sendo em sua frente na cor regulamentada e verso na cor à 

definir; 

5.1.5 Os símbolos e legendas deverão ser confeccionadas em película totalmente refletiva 

Tipo III em conformidade com a ABNT 14644. As placas deverão apresentar 4 (quatro) 

furos no diâmetro de ¼”, próximo as bordas; 

5.1.6 Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados por imersão 

à quente para proteção contra corrosão. A zincagem das peças deverão ter uma 

camada de zinco mínima de 50 micra para peças laminadas ou dobradas e mínimo de 

30 micra para os parafusos, porcas e arruelas; 
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5.1.7 Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por imersão 

à quente, de acordo com a NBR 6323/1990 - Galvanização de produtos de aço ou ferro 

fundido. 

DRENAGEM 

6.1- BOCA DE LOBO 

6.1.1 Serão construídas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo será 

de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de brita 

nº 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente apiloado, 

ambas com tampa de concreto; 

6.1.2 As paredes serão de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de cimento, 

cal e areia no traço 1:5. As paredes serão revestidas internamente com argamassa de 

cimento, cal e areia no traço 1:3; 

6.1.3 As caixas de captação receberão tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de 

espessura, armado com  6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o 

manuseio; 

6.2- FASES DA CONSTRUÇÃO (ASSENTAMENTO) 

6.2.1 Assentamentos dos tubos – devem obedecer a inclinação e o alinhamento de acordo 

com o Projeto; 

6.2.2  Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa qualidade 

e/ou reforçar com pedra britada; 

6.2.3  O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou 

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto; 

6.2.4 A inclinação de projeto e posterior regularização da superfície exposta em bruto, 

quando da escavação, procurando se possível um apiloamento na extensão total; 

6.2.5 Manter livre as saídas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da 

SABESP seja executada, caso não haja; 
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6.2.6 Para paralisação do serviço, no fim de cada dia, prever proteção da obra, a fim de evitar 

deslocamento causado pelo avanço das águas, em conseqüência das chuvas que 

possam ocorrer durante a ausência da (s) equipe (s) de obra; 

6.2.7 Nas passagens de ruas, se necessário, os tubos obedecerão às cotas e declividades do 

projeto, variando apenas os diâmetros e comprimentos, conforme orientação da 

Contratante; 

6.2.8 Os equipamentos mínimos a serem utilizados, conforme condições específicas de 

projeto poderão ser: 

o Escavadeira hidráulica sobre esteira; 

o Retro escavadeira; 

o Caminhões basculantes; 

o Caminhão carroceria; 

Para transporte de materiais diversos de bota-fora. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
7.1.1 Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. Durante 

o desenvolvimento do serviço, conforme recomendação da Contratante; 

7.1.2 O canteiro de obras será mantido em perfeita ordem; 

7.1.3 Entulhos deverão ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho, 

barracões, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possível no decorrer 

do dia; 

7.1.4 A limpeza final abrangerá a desmontagem das instalações provisórias do canteiro, a 

completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos 

resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra; 

7.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execução natural dos 

diversos serviços, durante o desenvolvimento e no final da obra, não serão objeto de 

medição; 
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7.1.6 Para o transporte, a Contratada deverá utilizar-se de equipamentos adequados como: 

Caminhões, Retro escavadeira, Carregadeira, Mão de Obra e outros que julgar 

necessário, conforme aprovação da Contratante, de acordo com a necessidade. 

RECEBIMENTO DA OBRA 

8.1 A Obra será recebida em conformidade com a NBR-5675/1980 - Recebimento de 

Serviços de Engenharia e Arquitetura. 

 

 

Cajati, 27 de março de 2023 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

JAISON SANGALETTI 
Engenheiro Civil – CREA SP: 5060838477 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00             881,61 1102,01 6.612,06                       

Sub Total 6.612,06                      

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 200,41         200,22 250,27 50.156,61                     

Sub Total 50.156,61                    

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -603,63 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 42,25           346,78 433,47 18.315,88                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 42,25           561,76 702,2 29.670,82                     

Sub Total 47.986,70                    

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 1.002,06     29,27 36,58 36.655,35                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 150,31         237,89 297,36 44.696,18                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 1.002,06     13,16 13.187,10                     

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 1.002,06     5,11 5.120,52                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 35,07           1528,33 1910,41 66.998,07                     

Sub Total 166.657,22                 

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 10,00           5266,76 6583,45 65.834,50                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 477,40         20,83 9.944,24                       

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 391,16         6,27 7,83 3.062,78                       

5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 18,48           222,76 4.116,60                       

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 308,00         265,33 81.721,64                     
5.6 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 308,00         143,48 44.191,84                     

5.7 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 0,96             881,9 846,62                          
Sub Total 209.718,22                 

6. MURO DE ARRIMO E PROTEÇÕES

6.1 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação 
(com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 

M3 655,55 819,43 -                                

Sub Total -                                
7. PASSEIO E CALÇADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

SUB-BASE

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO

SAÍDA D´AGUA



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

7.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 86,84           169,39 211,73 18.386,63                     

7.2 CDHU 17.05.070
Piso com requadro em concreto simples com 
controle de fck= 20 MPa

M3 121,57         873,07 1091,33 132.672,98                  

Sub Total 151.059,61                 

632.190,42                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

_______________________________________________

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                 

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 359,14        200,22 250,27 89.881,96                     

Sub Total 89.881,96                   

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -823,06 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 57,61           346,78 433,47 24.974,02                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 57,61           561,76 702,2 40.456,69                     

Sub Total 65.430,71                   

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 1.795,72     29,27 36,58 65.687,43                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 269,36        237,89 297,36 80.096,88                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 1.795,72     13,16 23.631,67                     

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 1.795,72     5,11 9.176,12                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 62,85           1528,33 1910,41 120.069,26                  

Sub Total 298.661,36                 

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 11,00           5266,76 6583,45 72.417,95                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 422,20        20,83 8.794,42                       

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 345,94        6,27 7,83 2.708,71                       

5.4 DER 24.12.05.99
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA 
BRITADA                                         

m3 16,34           222,76 3.640,65                       

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 272,39        265,33 72.273,23                     
5.6 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 272,39        143,48 39.082,51                     

5.7 CDHU 54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP 
em concreto com fck 20 MPa

M3 0,90             787,49 984,36 885,92                          

5.8 CDHU 49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 2,00             4272 5340 10.680,00                     

5.9 CDHU 49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 
mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)

UN 2,00             479,75 599,68 1.199,36                       

5.10 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 0,96             881,9 846,62                          
Sub Total 212.529,37                 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: 
RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA 
ANDREIA - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

SUB-BASE

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO

SAÍDA D´AGUA



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: 
RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA 
ANDREIA - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

6. MURO DE ARRIMO E PROTEÇÕES

6.1 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação 
(com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 

M3 44,25           655,55 819,43 36.259,77                     

Sub Total 36.259,77                   

702.763,17                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

_______________________________________________
JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 490,44         200,22 250,27 122.742,41                  

Sub Total 122.742,41                 

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -864,96 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 60,55           346,78 433,47 26.245,39                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 60,55           561,76 702,2 42.516,24                     

Sub Total 68.761,63                    

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 2.452,22     29,27 36,58 89.702,20                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 367,83         237,89 297,36 109.377,92                  
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 2.452,22     13,16 32.271,21                     

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 2.452,22     5,11 12.530,84                     

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 85,83           1528,33 1910,41 163.970,49                  

Sub Total 407.852,66                 

5. DRENAGEM

5.3 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 12,00           5266,76 6583,45 79.001,40                     

5.4 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 513,85         20,83 10.703,49                     

5.5 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 420,99         6,27 7,83 3.296,35                       

5.6 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 19,16           222,76 4.268,08                       

5.8 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 301,00         265,33 79.864,33                     
5.10 DER 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.                                           m 11,00           738,38 8.122,18                       
5.12 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 301,00         143,48 43.187,48                     
5.14 DER 37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO                                             m 11,00           242,27 2.664,97                       

5.17 CDHU 54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP 
em concreto com fck 20 MPa

M3 2,00             787,49 984,36 1.968,72                       

5.18 CDHU 49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 2,00             4272 5340 10.680,00                     

5.19 CDHU 49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, 
classe D 400 (ruptura> 400 kN)

UN 2,00             479,75 599,68 1.199,36                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

SUB-BASE

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJATI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

5.20 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 1,92             881,9 1.693,24                       
Sub Total 246.649,60                 

6. MURO DE ARRIMO E PROTEÇÕES

6.1 CDHU 11.05.060
Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação 
(com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 

M3 41,25           655,55 819,43 33.801,48                     

Sub Total 33.801,48                    

879.807,78                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

SAÍDA D´AGUA

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

_______________________________________________

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
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RUA OSCAR TEIXEIRA

RUA OSCAR TEIXEIRA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA OSCAR TEIXEIRA

TRECHO 02
COMPR.: 224,50m x LARG.MÉDIA: 3,60m - ÁREA: 808,20 m²

TRECHO 2

TRECHO 1

RUA OTILIA ALVES FERREIRA

TRECHO 1
COMPR.: 241,50m x LARG.MÉDIA: 5,52m - ÁREA: 1333,08 m²

TRECHO 2
COMPR.: 190,98m x LARG.MÉDIA: 5,86m - ÁREA: 1119,14 m²

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 2452,22 m²

GUIAS E SARJETAS: 864,96 M

TRECHO 1

TRECHO 2

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1795,72 m²
GUIAS E SARJETAS: 823,06 M 
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+0
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+0
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26
+0
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27
+0
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29
+0
0

29
+1
4

FRENTE 02
ESTACA 05+00 ATÉ 10+00

FRENTE 03
ESTACA 10+00 ATÉ 15+00 FRENTE 05

ESTACA 20+00 ATÉ 25+00

FRENTE 06
ESTACA 25+00 ATÉ 29+14

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 5,08M = 508,00M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,76M = 176,00M²
GUIAS E SARJETAS = 102,80 M
BOCA DE LOBO = 3 UNIDADES

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 2,84M = 284,00M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,50M = 150,00M²
GUIAS E SARJETAS = 100,00 m
BOCA DE LOBO = 1 unidadeÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,75M = 175,00M²

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,50M = 150,00M²
GUIAS E SARJETAS = 100,00 m
BOCA DE LOBO = 2 unidades
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28
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25
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+0
0

FRENTE 01
ESTACA 00+00 ATÉ 05+00

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 99,61M X LARG.:MÉDIA: 4,08 = 406,40M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 97,01M X LARG.:MÉDIA: 2,32M = 232,00M²
GUIAS E SARJETAS = 100,31 m
BOCA DE LOBO = 2 unidades

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 65,65M X LARG.:MÉDIA: 2,00M = 131,30M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 95,64M X LARG.:MÉDIA: 1,82M = 174,06M²
GUIAS E SARJETAS = 100,52M
BOCA DE LOBO =  1 UNIDADE

FRENTE 04
ESTACA 15+00 ATÉ 20+00

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 2,32M = 232,00M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,20M = 120,00M²
GUIAS E SARJETAS = 100,00 M
BOCA DE LOBO = 1 UNIDADE

FRENTE 01 - CALÇADAS

FRENTE 01 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

FRENTE 02 - CALÇADAS

FRENTE 02 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

FRENTE 03 - CALÇADAS

FRENTE 03 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

FRENTE 04 - CALÇADAS

FRENTE 04 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

FRENTE 05 - CALÇADAS

FRENTE 05 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

FRENTE 06 - CALÇADAS

FRENTE 06 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

ESTRADA TAKASHI FUKUDA
ESTRADA TAKASHI FUKUDA

ESTRADA TAKASHI FUKUDA ESTRADA TAKASHI FUKUDA

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

i=3 a 5%

VARIÁVELVARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

VARIÁVEL

CALÇADA

SEÇÃO TRANSVERSAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORÇO DO SUB-LEITO - 0,20 m

6. SUB-LEITO

i=3 a 5%

VARIÁVELVARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

VARIÁVEL

CALÇADA

SEÇÃO TRANSVERSAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,040 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORÇO DO SUB-LEITO - 0,20 m

6. SUB-LEITO

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
OSCAR TEIXEIRA

OTILIA ALVES FERREIRA
Boca de Lobo Dupla c/ Tampa de Concreto

GUIA EXTRUSADA
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FRENTE 02
ESTACA 05+00 ATÉ 10+00

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,75M = 175,00M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,50M = 150,00M²
GUIAS E SARJETAS = 100,00 m
BOCA DE LOBO = 2 unidades

00
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01
+0
0

11
+0
0

FRENTE 01
ESTACA 00+00 ATÉ 05+00

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 99,61M X LARG.:MÉDIA: 4,08 = 406,40M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 97,01M X LARG.:MÉDIA: 2,32M = 232,00M²
GUIAS E SARJETAS = 100,31 m
BOCA DE LOBO = 2 unidades

FRENTE 01 - CALÇADAS

FRENTE 01 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

FRENTE 02 - CALÇADAS

FRENTE 02 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

ESTRADA TAKASHI FUKUDA
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FRENTE 03
ESTACA 10+00 ATÉ 15+00

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 5,08M = 508,00M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,76M = 176,00M²
GUIAS E SARJETAS = 102,80 M
BOCA DE LOBO = 3 UNIDADES

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 2,84M = 284,00M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,50M = 150,00M²
GUIAS E SARJETAS = 100,00 m
BOCA DE LOBO = 1 unidade

11
+0
0

FRENTE 04
ESTACA 15+00 ATÉ 20+00

FRENTE 03 - CALÇADAS

FRENTE 03 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

FRENTE 04 - CALÇADAS

FRENTE 04 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

ESTRADA TAKASHI FUKUDA
ESTRADA TAKASHI FUKUDA

- BOCA DE LOBO DUPLA À EXECUTAR - 10 un.

- TUBO Ø 0,60m - 308,00 m 

- SAÍDA D'ÁGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

- 1 UNIDADE

ÁREA TOTAL CALÇADAS: 1736,70m²

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1002,06m²

GUIAS E SARJETAS: 603,63 M

QUANTITATIVOS

i=3 a 5%

VARIÁVELVARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

VARIÁVEL

CALÇADA

SEÇÃO TRANSVERSAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,040 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORÇO DO SUB-LEITO - 0,20 m

6. SUB-LEITO

ESTRADA TAKASHI FUKUDA
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FRENTE 05
ESTACA 20+00 ATÉ 25+00

FRENTE 06
ESTACA 25+00 ATÉ 29+14

28
+0
0

25
+0
0

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 65,65M X LARG.:MÉDIA: 2,00M = 131,30M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 95,64M X LARG.:MÉDIA: 1,82M = 174,06M²
GUIAS E SARJETAS = 100,52M
BOCA DE LOBO =  1 UNIDADE

ÁREA DE CALÇADAS - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 2,32M = 232,00M²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPR.: 100,00M X LARG.:MÉDIA: 1,20M = 120,00M²
GUIAS E SARJETAS = 100,00 M
BOCA DE LOBO = 1 UNIDADE

FRENTE 05 - CALÇADAS

FRENTE 05 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

FRENTE 06 - CALÇADAS

FRENTE 06 - AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTO

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

- BOCA DE LOBO DUPLA À EXECUTAR - 10 un.

- TUBO Ø 0,60m - 308,00 m 

- SAÍDA D'ÁGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

- 1 UNIDADE

ÁREA TOTAL CALÇADAS: 1736,70m²

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1002,06m²

GUIAS E SARJETAS: 603,63 M

QUANTITATIVOS

i=3 a 5%

VARIÁVELVARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

VARIÁVEL

CALÇADA

SEÇÃO TRANSVERSAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,040 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORÇO DO SUB-LEITO - 0,20 m

6. SUB-LEITO

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

- BOCA DE LOBO DUPLA À EXECUTAR - 10 un.

- TUBO Ø 0,60m - 308,00 m 

- SAÍDA D'ÁGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA

ESTRADA TAKASHI FUKUDA

- 1 UNIDADE

ÁREA TOTAL CALÇADAS: 1736,70m²

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1002,06m²

GUIAS E SARJETAS: 603,63 M

QUANTITATIVOS



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

TRECHO 1
COMPR.: 187,03m x LARG.MÉDIA: 5,28m - ÁREA: 987,52 m²

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA OSCAR TEIXEIRA

TRECHO 02
COMPR.: 224,50m x LARG.MÉDIA: 3,60m - ÁREA: 808,20 m²

TRECHO 2

TRECHO 1

- BOCA DE LOBO DUPLA À EXECUTAR - 11 UN.

- TUBO Ø 0,40m

- TUBO Ø 0,60m - 272,39 M 

- CX EXISTENTE- 

DRENAGEM

- SAÍDA D'ÁGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA - 1 UNIDADE

RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA 
OSCAR TEIXEIRA

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 1795,72 m²
GUIAS E SARJETAS: 823,06 M 

- POÇO DE VISITA - 2 UNIDADE

RU
A 

AN
TO

NI
O N

UN
ES

 D
E 

OLI
VE

IR
A

RUA OSCAR TEIXEIRA

RUA OSCAR TEIXEIRA

02
+0
0 03
+0
0

04
+0
0

05
+0
0

06
+0
0

07
+0
0

00
+0
0

01
+0
0
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ESTRADA TAKASHI FUKUDA

i=3 a 5%

VARIÁVELVARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

VARIÁVEL

CALÇADA

SEÇÃO TRANSVERSAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORÇO DO SUB-LEITO - 0,20 m

6. SUB-LEITO

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
OSCAR TEIXEIRA

OTILIA ALVES FERREIRA
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i=3 a 5%

VARIÁVELVARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

VARIÁVEL

CALÇADA

SEÇÃO TRANSVERSAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORÇO DO SUB-LEITO - 0,20 m

6. SUB-LEITO

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
OSCAR TEIXEIRA

OTILIA ALVES FERREIRA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

TRECHO 1
COMPR.: 241,50m x LARG.MÉDIA: 5,52m - ÁREA: 1333,08 m²

TRECHO 2
COMPR.: 190,98m x LARG.MÉDIA: 5,86m - ÁREA: 1119,14 m²

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 2452,22 m²

GUIAS E SARJETAS: 864,96 M

TRECHO 1

- BOCA DE LOBO DUPLA À EXECUTAR - 12 un.

- TUBO Ø 1,00m  - 11,00 m

- TUBO Ø 0,60m - 301,00 m 

- CX EXISTENTE- 

DRENAGEM

- SAÍDA D'ÁGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA

RUA OTILIA ALVES FERREIRA

TRECHO 2

- POÇO DE VISITA - 2 UNIDADE

PEDRA ARGAMASSADA - 2 UNIDADE

Boca de Lobo Dupla c/ Tampa de Concreto
GUIA EXTRUSADA
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Boca de Lobo Dupla c/ Tampa de Concreto
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

TRECHO 1
COMPR.: 241,50m x LARG.MÉDIA: 5,52m - ÁREA: 1333,08 m²

TRECHO 2
COMPR.: 190,98m x LARG.MÉDIA: 5,86m - ÁREA: 1119,14 m²

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 2452,22 m²

GUIAS E SARJETAS: 864,96 M

TRECHO 1

- BOCA DE LOBO DUPLA À EXECUTAR - 12 un.

- TUBO Ø 1,00m  - 11,00 m

- TUBO Ø 0,60m - 301,00 m 

- CX EXISTENTE- 

DRENAGEM

- SAÍDA D'ÁGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA

RUA OTILIA ALVES FERREIRA

TRECHO 2

- POÇO DE VISITA - 2 UNIDADE

PEDRA ARGAMASSADA - 2 UNIDADE

i=3 a 5%

VARIÁVELVARIÁVEL

CALÇADA

VARIÁVEL

VARIÁVEL

CALÇADA

SEÇÃO TRANSVERSAL
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORÇO DO SUB-LEITO - 0,20 m

6. SUB-LEITO

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
OSCAR TEIXEIRA

OTILIA ALVES FERREIRA

GS=86,752
MATA / BREJO
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RUA OTILIA ALVES FERREIRA

TRECHO 2
COMPR.: 190,98m x LARG.MÉDIA: 5,86m - ÁREA: 1119,14 m²

ÁREA TOTAL P/ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 2452,22 m²

GUIAS E SARJETAS: 864,96 M

TRECHO 2
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LOCAL TOTAL (R$)

EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA 632.190,42         
RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - 
CAJATI/SP

702.763,17         

RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP 879.807,78         

TOTAL GERAL (EM R$) 2.214.761,37

Cajati, 05 de junho de 2.023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / 
SP

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - RESUMO GERAL  - LOTE -03

_______________________________________________

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil


