



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



CONSTRUÇÃO DE PONTO DE TAXI/ONIBUS MODELO GRANDE		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.				janeiro-23	
		FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da Ordem Início de Serviço:					
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL	
ITEM	SERVIÇOS						
1. PONTO DE TÁXI / ÔNIBUS MODELO GRANDE							
		%	33%	33%	33%		
		R\$	82.126,44	82.126,44	82.126,44	246.379,32	
TOTAL			R\$ 82.126,44	R\$ 82.126,44	R\$ 82.126,44	R\$	246.379,32