



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS MODELO PEQUENO		PRAZO PROPOSTO				DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.				janeiro-23
		FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da Ordem Início de Serviço:				
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL
						TOTAL
1. PONTO DE ÔNIBUS MODELO PEQUENO						
		%	33%	33%	33%	
		R\$	41.002,15	41.002,15	41.002,15	123.006,45
TOTAL		R\$ 41.002,15	R\$ 41.002,15	R\$ 41.002,15	R\$ 123.006,45	