
30 60 90 120

1 2 3 4
DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. VIELA  OLIVEIRA - VILA COSTÃO - CAJATI/SP
% 100,00% 100%

VIELA  OLIVEIRA - VILA COSTÃO - CAJATI/SP R$ 157.170,95 157.170,95

2. VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP R$ 151.278,53 151.278,53 302.557,05

3. RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTÃO
% 100% 100%

RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTÃO R$ 62.942,41 62.942,41

4. RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTÃO
% 50% 50% 100%

RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTÃO R$ 152.783,49 152.783,49 305.566,98

5. RUA JOSÉ ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

RUA JOSÉ ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP R$ 180.139,46 180.139,46 360.278,92

6. VIELA GONÇALVES - VILA COSTÃO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

VIELA GONÇALVES - VILA COSTÃO - CAJATI/SP R$ 36.054,73 36.054,73 72.109,45

%
R$

524.175,38R$          304.062,02R$          216.194,19R$        216.194,19R$          1.260.625,76R$                           

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 01

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICIPIO DE CAJATI / SP 

PRAZO PROPOSTO

junho-23
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MEMORIAL DESCRITIVO – LOTE 01 
 

 
OBRA: 

Pavimentações e Obras Complementares em diversas ruas do município de Cajati/SP”. 

 

LOCAL: 

Diversas Ruas do Município de Cajati/SP, sendo: 

Rua Projetada Cinco – Vila Costão 

Rua José Adelino – Vila Costão 

Rua Duarte L. dos Santos – Vila Costão 

Viela Jandira Cesario Adelino – Vila Costão 

Viela Gonçalves – Vila Costão 

Viela Oliveira – Vila Costão 

MUNICÍPIO: 

Cajati/SP. 
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DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1. Os serviços preliminares consistirão em emissão de ART (Anotação de responsabilidade 

Técnica), instalação da Placa da Obra, montagem de canteiro, sinalização das ruas de 

acesso aos serviços, conscientização dos usuários locais sobre o início das obras, apoio às 

frentes de serviços com equipe de topografia. 

2- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1- EMISSÃO DE ART 

2.1.1  Realizar, a Anotação e pagamento de todas as ART's (Anotação de 

Responsabilidade técnica) necessárias, e fornecimento de cópia para 

Contratante e a Fiscalização, bem como pagamento de todas outras taxas, 

emolumentos e impostos relativos à execução das obras e serviços 

prestados; 

2.2- INSTALAÇÃO DA PLACA DA OBRA 

2.2.1  Fornecer e instalar a Placa necessária à obra, em chapa de aço galvanizado, em 

conformidade com projeto básico, seguindo padrão dos órgãos fiscalizadores; 

2.3- LOCAÇÃO 

2.3.1  Executar a locação das vias, calçadas, tanques e lagoas, em atendimento e 

conformidade com a Fiscalização da Contratante; 

2.4- RETIRADA E DEMOLIÇÃO 

2.4.1  Realizar a retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 

transporte em até 1,0km, em conformidade com projeto básico, seguindo padrão 

dos órgãos fiscalizadores; 

2.4.2 Realizar a demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, concreto simples e 

pavimento asfáltico,  inclusive fragmentação, com a inclusão do carregamento e  

transporte e descarregamento em até 1,0 quilômetro e descarregamento; 
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2.4.3 Realizar a execução das locações, demolições, retiradas e remanejamentos 

diversos, etc. necessários à implantação, adequação, reforma e construção do 

objeto do contrato; 

2.4.4 Realizar a remoção manual do entulho, em local próprio, designado pela 

Fiscalização da Contratante e em atendimento as Leis Municipais em 

conformidade com as Normas Técnicas vigentes; 

2.5- SINALIZAÇÃO DAS OBRAS 

2.5.1  As ruas serão sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para 

viabilizar o trânsito na região, canalizando suavemente o fluxo de tráfego, 

com intuito de não causar transtornos a população local; 

2.6- SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

2.6.1  Os serviços de topografia consistem na locação do greide e perfis 

transversais em obediência ao projeto; 

2.7- MONTAGEM DO CANTEIRO 

2.7.1 Será montado um canteiro com as dependências adequadas para o apoio 

as frentes de serviços; 

2.8- CONSCIENTIZAÇÃO DOS USUÁRIOS   

2.8.1 Com antecedência será avisado todos os usuários locais do início das 

obras a fim de evitar futuros transtornos no bom andamento da execução 

da obra. 

CALÇADAS 

3- PREPARO DO TERRENO 

3.1.1 A terraplenagem do “terreno de fundação” das guias e sarjetas abrangerá as 

determinações do projeto em vigência e consistirá em serviços de corte e ou 

aterros indispensáveis, assim como, substituição dos materiais instáveis por 

material apropriado, em conformidade com o projeto; 
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3.1.2 Os aterros, os solos a serem utilizados deverão ter características uniformes e 

possuir qualidades iguais ou superiores às do material previsto no projeto do 

pavimento; em qualquer caso, não será admitida a utilização de solos turfosos, 

micáceos ou que contenham substâncias orgânicas. 

3.2- PISO EM CONCRETO 

3.2.1 Deverão estar em conformidade com o projeto e em atendimento as 

Normas Técnicas Construtivas vigentes; 

3.3- MEIO-FIO E SARGETA 

3.3.1 Deverão ser Executados em concreto 15Mpa, com 47,00cm de base por 

30,00cm de altura, moldado "in loco", deverão ser assentados em 

alinhamento adequado e em atendimento as Normas Técnicas vigentes; 

3.4- FORNECIMENTO E CONFECÇÃO 

3.4.1 As guias e sarjetas de concreto serão fabricadas de acordo com as 

especificações do projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra 

britada. Os materiais constituintes das guias e sarjetas devem obedecer: 

o DIMENSÕES 

 As guias e sarjetas devem obedecer às dimensões e respectivas tolerâncias do 

projeto: 

As guias curvas deverão apresentar seção transversal com as dimensões retro-

fixadas e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada 

pelo piso e pelo espelho será arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de 

raio; 

o ACABAMENTO 

 As guias e sarjetas de concreto deverão apresentar as superfícies aparentes lisas, 

bem como serem isentas de fendilhamentos; 

o RESISTÊNCIA 

 O concreto das guias e sarjetas deverá apresentar uma resistência eficaz de 

acordo com determinações do projeto; 
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

4.1- SUB-BASE 

4.1.1 Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactação 

(GC) não poderá ser inferior a 95% PN (Proctor normal); 

4.1.2 Refere-se à abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia 

e travamento de guia); 

4.1.3 Compreende as operações necessárias para a execução do preparo do subleito do 

pavimento que consiste nos serviços de terraplenagem através de cortes e aterros 

com até 40 cm de altura, a conformação e compactação da camada final. Visa à 

obtenção da superfície final do subleito em condições adequadas para receber as 

demais camadas do pavimento, obedecendo às condições geométricas 

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e seções transversais do projeto; 

4.1.4 Durante todo o período da construção da base ou sub-base até a execução da 

camada subseqüente, os materiais e as extensões em construção ou prontas, 

deverão ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam 

danificá-los; 

4.2- BASE 

4.2.1 A Os serviços consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a 

misturação dos materiais necessários à obtenção da Base de Brita graduada e 

compreende também a mão de obra e os equipamentos indispensáveis a 

execução e ao controle de qualidade da base, de conformidade com a 

especificação apresentada.; 

4.2.2 A base será composta por brita graduada, em camada com espessura mínima de 

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada; 

4.2.3 O equipamento mínimo a ser utilizado na construção de base ou sub-base 

de brita graduada será: 

o Usina de solos de capacidade mínima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1 

dosador de umidade e 1 misturador; 
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o Onde o misturador deverá ser do tipo de eixos gêmeos paralelos, girando em sentido 

oposto, a fim de produzir mistura uniforme. 

4.3- CAMADA DE ROLAMENTO 

o IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE: 

Concluída a camada de base, esta deverá ser impermeabilizada com asfalto 

diluído (CM-30), que será espargido com equipamento próprio; 

o IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE: 

Após a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicação da capa 

asfáltica, a fim de propiciar melhor aderência, será aplicada a imprimadura ligante 

(emulsão), também espargida com equipamento próprio; 

o CAPA ASFÁLTICA (CBUQ): 

Após a aplicação da imprimadura ligante, será aplicada a camada de rolamento, 

em Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura mínima de definida 

em projeto. 

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

5.1.1 Serão fornecidas e instaladas as placas de sinalização vertical de advertência 

e regulamentação, em conformidade com o projeto, devendo ser 

observadas as informações constantes nas Especificações Técnicas e no 

Código de Trânsito Brasileiro; 

5.1.2 As placas serão instaladas nos locais definidos no projeto de sinalização 

viária, ou pela Contratante, devendo ser observadas as referências 

constantes no projeto. Deverão ser instaladas do lado direito do sentido do 

tráfego que devem orientar; 

5.1.3 As dimensões dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensões 

previstas no projeto; 

5.1.4 As placas deverão ser confeccionadas em chapa placa de aço galvanizado 

com pintura em esmalte sintético, sendo em sua frente na cor 

regulamentada e verso na cor à definir; 
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5.1.5 Os símbolos e legendas deverão ser confeccionadas em película totalmente 

refletiva Tipo III em conformidade com a ABNT 14644. As placas deverão 

apresentar 4 (quatro) furos no diâmetro de ¼”, próximo as bordas; 

5.1.6 Todos os componentes dos postes de sustentação devem ser galvanizados 

por imersão à quente para proteção contra corrosão. A zincagem das peças 

deverão ter uma camada de zinco mínima de 50 micra para peças laminadas 

ou dobradas e mínimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas; 

5.1.7 Os materiais devem estar protegidos contra ações externas, galvanizadas por 

imersão à quente, de acordo com a NBR 6323/1990 - Galvanização de 

produtos de aço ou ferro fundido. 

DRENAGEM 

6.1- BOCA DE LOBO 

6.1.1 Serão construídas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de 

fundo será de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente 

sobre lastro de brita nº 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o 

terreno firmemente apiloado, ambas com tampa de concreto; 

6.1.2 As paredes serão de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa 

de cimento, cal e areia no traço 1:5. As paredes serão revestidas 

internamente com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3; 

6.1.3 As caixas de captação receberão tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm 

de espessura, armado com  6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas 

para facilitar o manuseio; 

6.2- FASES DA CONSTRUÇÃO (ASSENTAMENTO) 

6.2.1 Assentamentos dos tubos – devem obedecer a inclinação e o alinhamento 

de acordo com o Projeto; 

6.2.2  Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa 

qualidade e/ou reforçar com pedra britada; 



 

 
 

Página 8 de 9 

- ESTADO DE SÃO PAULO - 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI 

DEPARTAMENTO PLANEJAMENTO URBANO 

Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – CEP 11.950-000 – Cajati, SP  
E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br – Telefone: (13) 3854-8700 

6.2.3  O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou 

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do 

projeto; 

6.2.4 A inclinação de projeto e posterior regularização da superfície exposta em 

bruto, quando da escavação, procurando se possível um apiloamento na 

extensão total; 

6.2.5 Manter livre as saídas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede 

coletora da SABESP seja executada, caso não haja; 

6.2.6 Para paralisação do serviço, no fim de cada dia, prever proteção da obra, a 

fim de evitar deslocamento causado pelo avanço das águas, em 

conseqüência das chuvas que possam ocorrer durante a ausência da (s) 

equipe (s) de obra; 

6.2.7 Nas passagens de ruas, se necessário, os tubos obedecerão às cotas e 

declividades do projeto, variando apenas os diâmetros e comprimentos, 

conforme orientação da Contratante; 

6.2.8 Os equipamentos mínimos a serem utilizados, conforme condições 

específicas de projeto poderão ser: 

o Escavadeira hidráulica sobre esteira; 

o Retro escavadeira; 

o Caminhões basculantes; 

o Caminhão carroceria; 

Para transporte de materiais diversos de bota-fora. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

7.1.1 Os serviços de limpeza serão rigorosamente executados no decorrer da obra. 

Durante o desenvolvimento do serviço, conforme recomendação da Contratante; 

7.1.2 O canteiro de obras será mantido em perfeita ordem; 
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7.1.3 Entulhos deverão ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho, 

barracões, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possível no 

decorrer do dia; 

7.1.4 A limpeza final abrangerá a desmontagem das instalações provisórias do canteiro, 

a completa remoção dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como 

dos resíduos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra; 

7.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execução natural 

dos diversos serviços, durante o desenvolvimento e no final da obra, não serão 

objeto de medição; 

7.1.6 Para o transporte, a Contratada deverá utilizar-se de equipamentos 

adequados como: Caminhões, Retro escavadeira, Carregadeira, Mão de 

Obra e outros que julgar necessário, conforme aprovação da Contratante, 

de acordo com a necessidade. 

RECEBIMENTO DA OBRA 

8.1 A Obra será recebida em conformidade com a NBR-5675/1980 - Recebimento de 

Serviços de Engenharia e Arquitetura. 

 

 

Cajati, 6 de junho de 2023 

 

 

_____________________________________ 

JAISON SANGALETTI 
Engenheiro Civil – CREA SP: 5060838477 

 

  



Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                 

Sub Total -                                

2. TERRAPLENAGEM
2.1

2.1.1 CDHU 07.05.010
Escavação e carga mecanizada em solo brejoso 
ou turfa

M3 24,71           40,96        51,2 1.264,99                       

2.1.2 CDHU 05.10.031
Transporte de solo brejoso por caminhão para 
distâncias superiores ao 2° km até o 3° km

M3 24,71           20,24        25,3 625,08                          

2.1.3 CDHU 07.10.020
Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle

M3 24,71           6,95          8,68 214,45                          

2.1.4 CDHU 07.01.010
Escavação e carga mecanizada para exploração 
de solo em jazida

M3 24,71           16,74        20,92 516,87                          

2.1.5 CDHU 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 
superfície, sem controle do proctor normal

M2 -               3,76          4,70 -                                 

2.1.5 CDHU 05.10.021
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por 
caminhão para distâncias superiores ao 2° km 
até o 3° km

M3 24,71           12,74        15,92 393,33                          

2.2

2.2.1 DER 23.04.02.05.02.99
SUB BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA 
COM TRANSP.JAZIDA ATE LOCAL APLICAÇÃO 

m3 49,41           230,41 11.384,55                     

Sub Total 14.399,27                   

3. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -115,86 m
3.1 DER 24.19.04.01.99 SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                 m3 3,48             1054,88 3.666,55                       
3.2 DER 24.19.05.01.99 GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA                                                    m3 2,90             1304,89 3.779,61                       

Sub Total 7.446,16                      

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 247,07        29,27 36,58 9.037,82                       

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 37,06           237,89 297,36 11.020,16                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 247,07        13,16 3.251,44                       

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 247,07        5,11 1.262,52                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 8,65             1528,33 1910,41 16.525,04                     

Sub Total 41.096,98                   

62.942,41R$           

Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA TATU - CAJATI/SP

LOCAL: RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTÃO

ORÇAMENTO

SUBSTITUIÇÃO DE SOLO

REFORÇO DO SUB-LEITO

SUB-BASE

BASE

FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

_______________________________________________
JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil

CAMADA DE ROLAMENTO

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2023



Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 143,04        200,22 250,27 35.798,62                     

Sub Total 35.798,62                    

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -377,86 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 26,45           346,78 433,47 11.465,36                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 26,45           561,76 702,2 18.573,33                     

Sub Total 30.038,69                    

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 715,21        29,27 36,58 26.162,38                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 107,28        237,89 297,36 31.900,78                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 715,21        13,16 9.412,16                       

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 715,21        5,11 3.654,72                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 25,03           1528,33 1910,41 47.817,56                     

Sub Total 118.947,60                 

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 8,00             5266,76 6583,45 52.667,60                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 227,34        20,83 4.735,49                       

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 186,27        6,27 7,83 1.458,49                       

5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 8,80             222,76 1.960,33                       

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 146,67        265,33 38.915,95                     
5.6 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 146,67        143,48 21.044,21                     

5.7 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                                                 m3 -               881,9 -                                
Sub Total 120.782,07                 

305.566,98                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

_______________________________________________
JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil

SAÍDA D´AGUA

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

SUB-BASE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 



Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00             881,61 1102,01 6.612,06                      

Sub Total 6.612,06                     

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 220,34        200,22 250,27 55.144,49                    

Sub Total 55.144,49                   

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -371,56 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 26,01          346,78 433,47 11.274,20                    

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 26,01          561,76 702,2 18.263,66                    

Sub Total 29.537,86                   

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 1.101,68     29,27 36,58 40.299,45                    

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 165,25        237,89 297,36 49.138,74                    
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 1.101,68     13,16 14.498,10                    

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 1.101,68     5,11 5.629,58                      

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 38,56          1528,33 1910,41 73.665,40                    

Sub Total 183.231,27                 

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 6,00             5266,76 6583,45 39.500,70                    

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 150,66        20,83 3.138,24                      

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 123,44        6,27 7,83 966,53                          

5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 5,83             222,76 1.299,13                      

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 97,20          265,33 25.790,07                    
5.6 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 97,20          143,48 13.946,25                    

5.7 CDHU 54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP 
em concreto com fck 20 MPa

M3 1,13             787,49 984,36 1.112,32                      

Sub Total 85.753,24                   

360.278,92                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

_______________________________________________

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

CAMADA DE ROLAMENTO

SUB-BASE

BASE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: RUA JOSÉ ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 



LOCAL TOTAL (R$)

VIELA  OLIVEIRA - VILA COSTÃO - CAJATI/SP 157.170,95         

VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP 302.557,05         

RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTÃO 62.942,41           

RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTÃO 305.566,98         

RUA JOSÉ ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP 360.278,92         

VIELA GONÇALVES - VILA COSTÃO - CAJATI/SP 72.109,45           

TOTAL GERAL (EM R$) 1.260.625,76

_______________________________________________

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI / 
SP

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA COSTÃO

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - RESUMO GERAL  - LOTE -01



Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                 

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 20,42           200,22 250,27 5.110,51                       

Sub Total 5.110,51                      

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -103,58 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 7,25             346,78 433,47 3.142,91                       

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 7,25             561,76 702,2 5.091,37                       

Sub Total 8.234,28                      

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 102,10        29,27 36,58 3.734,81                       

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 15,32           237,89 297,36 4.555,55                       
4.3

4.3.1 DER 23.11.04.01.99
PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM 
FORMAS DESLIZANTES                       

m3 20,42           1171,33 23.918,55                     

Sub Total 32.208,91                   

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 2,00             5266,76 6583,45 13.166,90                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 44,69           20,83 930,89                          

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 36,61           6,27 7,83 286,65                          

5.4 DER 24.12.05.99
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA 
BRITADA                                         

m3 1,73             222,76 385,33                          

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 28,83           265,33 7.649,46                       
5.6 DER 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.                                           m -               738,38 -                                 
5.7 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 28,83           143,48 4.136,52                       
5.8 DER 37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO                                             m -               242,27 -                                 

Sub Total 26.555,75                   

72.109,45                   
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: VIELA GONÇALVES - BAIRRO VILA COSTÃO - CAJATI/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

SUB-BASE

BASE

CAMADA DE ROLAMENTO

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

_______________________________________________
JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477



Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -               881,61 1102,01 -                                 

Sub Total -                                

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 115,46        200,22 250,27 28.896,17                     

Sub Total 28.896,17                   

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -397,88 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 27,85           346,78 433,47 12.072,83                     

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 27,85           561,76 702,2 19.557,39                     

Sub Total 31.630,22                   

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 577,32        29,27 36,58 21.118,36                     

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 86,60           237,89 297,36 25.751,37                     
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 577,32        13,16 7.597,53                       

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 577,32        5,11 2.950,10                       

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 20,21           1528,33 1910,41 38.609,38                     

Sub Total 96.026,74                   

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 8,00             5266,76 6583,45 52.667,60                     

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 311,52        20,83 6.488,96                       

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 255,24        6,27 7,83 1.998,52                       

5.4 DER 24.12.05.99
ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA 
BRITADA                                         

m3 12,06           222,76 2.686,21                       

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 200,98        265,33 53.326,02                     
5.6 DER 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.                                           m -               738,38 -                                 
5.7 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 200,98        143,48 28.836,61                     

Sub Total 146.003,92                 

302.557,05                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

_______________________________________________
JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477

CAMADA DE ROLAMENTO

SUB-BASE

BASE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP



Classe: Tráfego Pesado

QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO 
 PREÇO 

UNITÁRIO + BDI 
TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 -              881,61 1102,01 -                                

Sub Total -                               

2. REFORÇO DE SUB BASE
2.1 CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 55,73          200,22 250,27 13.947,54                    

Sub Total 13.947,54                   

3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRÉ MOLDADA -172 m

3.1 CDHU 54.06.151
Execução de perfil extrusado no local, sem 
concreto

M3 12,04          346,78 433,47 5.218,97                      

3.2 CDHU 11.01.630
Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil 
extrudado

M3 12,04          561,76 702,2 8.454,48                      

Sub Total 13.673,45                   

4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1

4.1.1 CDHU 54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, 
compactação do subleito mínimo de 95% do PN 
e transporte até o raio de 1 km

M2 278,67        29,27 36,58 10.193,74                    

4.2
4.2.1 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 41,80          237,89 297,36 12.429,64                    
4.3

4.3.1 DER 23.05.01.99
IMPRIMADURA BETUMINOSA 
IMPERMEABILIZANTE                                       

m2 278,67        13,16 3.667,29                      

4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE                                                 m2 278,67        5,11 1.424,00                      

4.3.3 CDHU 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado quente - CBUQ

M3 9,75             1528,33 1910,41 18.626,49                    

Sub Total 46.341,16                   

5. DRENAGEM

5.1 CDHU 49.12.030
Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de 
concreto

UN 7,00             5266,76 6583,45 46.084,15                    

5.2 DER 24.02.02.99 ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO                                        m3 123,91        20,83 2.581,04                      

5.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou 
cava com compactador

M3 101,52        6,27 7,83 794,90                          

5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA                                         m3 4,80             222,76 1.068,44                      

5.5 DER 37.04.36.99 TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC.                                           m 79,94          265,33 21.210,48                    
5.6 DER 37.04.43.99 TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC.                                           m -              738,38 -                                
5.7 DER 37.04.48.99 TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO                                             m 79,94          143,48 11.469,79                    

Sub Total 83.208,80                   

157.170,95                 
Referência:
Boletim CDHU-189 com desoneração 

DER-SP-Desonerada - Data de referência 31-12-2022

Engenheiro Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE 
URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

TOTAL GERAL 

Cajati, 05 de junho de 2.023

_______________________________________________

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

CAMADA DE ROLAMENTO

SUB-BASE

BASE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - CAJATI/SP

LOCAL: VIELA  OLIVEIRA - VILA COSTÃO - CAJATI/SP



CAJATI / SP

PRAÇA  

01/06

S/ESCALA
PROJETO:

TÍTULO:

CLIENTE: FOLHA:

ESCALA:

DATA:

LOCAL: REVISÃO:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

00

MAR/2023

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PROJETO DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,

DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA COTÃO - MUNICÍPIO DE CAJATI/SP

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5060838477

JAISON SANGALETTI



- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

- PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

FRENTE 01

FRENTE 02

FRENTE 03

FRENTE 04

FRENTE 06

FRENTE 05

FRENTE 09

FRENTE 08

FRENTE 07

FRENTE 10

FRENTE 11

- RUA JOSÉ ADELINO

- RUA DUARTE LEMOS DOS SANTOS

- VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO

- VIELA OLIVEIRA

- VIELA GONÇALVES

- RUA PROJETADA 5

LEGENDAS
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- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

- RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA JOSE ADELINO
COMPR.: 185,78 m x LARG.MÉDIA: 5,93 m - ÁREA: 1.101,68m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
RUA JOSE ADELINO
COMPR.: 180,90 m x LARG.MÉDIA: 3,73 m - ÁREA: 674,76 m²
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
TRECHO DA RUA DUARTE LEMOS DOS SANTOS
COMPR.: 188,93m x LARG.MÉDIA: 3,79m - ÁREA: 715,21 m²

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO
COMPR.: 198,94m x LARG.MÉDIA: 2,90m - ÁREA: 577,32 m²

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
VIELA GONÇALVES
COMPR.: 51,79m x LARG.MÉDIA: 1,97m - ÁREA: 102,10 m²

- PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
VIELA OLIVEIRA
COMPR.: 86,00m x LARG.MÉDIA: 3,11m - ÁREA: 278,67 m²

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RUA PROJETADA CINCO
COMPR.: 57,93m x LARG.MÉDIA: 4,27m - ÁREA: 247,07 m²

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

i=3 a 5%

SEÇÃO TRANSVERSAL
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 m

2. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

S/ ESCALA

i=3 a 5%

SEÇÃO TRANSVERSAL
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

FCK = 30 MPa - 0,15 m

2. BASE DE B.G.S. -0,15 m

3. SUB-LEITO EXISTENTE

1. PAVIMENTO EM CONCRETO

S/ ESCALA

GUIA E SARJETA

SARJETÃO

DETALHAMENTOS



RUA JOSE ADELINO

DRENAGEM

BOCA DE LOBO DUPLA ======> 06 un.

SAÍDA D'ÁGUA EM PEDRA 
ARGAMASSADA

===> 00 un.
TUBO CONCRETO Ø 60CM ==> 97,20 m

SARJETÃO A SER 
RECUPERADO

=======> 02 un.

RUA DUARTE LEMOS DOS SANTOS

BOCA DE LOBO DUPLA ======> 8 un.

SAÍDA D'ÁGUA EM PEDRA 
ARGAMASSADA

====> 00 un.
TUBO CONCRETO Ø 60CM ==> 146,67 m

VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO

BOCA DE LOBO DUPLA ======> 8 un.

SAÍDA D'ÁGUA EM PEDRA 
ARGAMASSADA

====> 00 un.
TUBO CONCRETO Ø 60CM ==> 200,98 m

VIELA OLIVEIRA

BOCA DE LOBO DUPLA ======> 7 un.

SAÍDA D'ÁGUA EM PEDRA 
ARGAMASSADA

====> 00 un.
TUBO CONCRETO Ø 60CM ==> 79,94 m

RUA PROJETADA CINCO

BOCA DE LOBO DUPLA ======> 00 un.

SAÍDA D'ÁGUA EM PEDRA 
ARGAMASSADA

====> 00 un.
TUBO CONCRETO Ø 60CM ==> 00,00 m

VIELA GONÇALVES

BOCA DE LOBO DUPLA ======> 2 un.

SAÍDA D'ÁGUA EM PEDRA 
ARGAMASSADA

====> 00 un.
TUBO CONCRETO Ø 60CM ==> 28,83 m

- BOCA DE LOBO DUPLA À EXECUTAR

- CX EXISTENTE

- SAÍDA D'ÁGUA EM
PEDRA ARGAMASSADA

- TUBO Ø 0,60m 

- GUIAS EXTRUSADAS

QUANTITATIVOS

LEGENDA


