
30 60 90 120

1 2 3 4
DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. VIELA  OLIVEIRA - VILA COSTÃO - CAJATI/SP
% 100,00% 100%

VIELA  OLIVEIRA - VILA COSTÃO - CAJATI/SP R$ 157.170,95 157.170,95

2. VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP R$ 151.278,53 151.278,53 302.557,05

3. RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTÃO
% 100% 100%

RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTÃO R$ 62.942,41 62.942,41

4. RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTÃO
% 50% 50% 100%

RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTÃO R$ 152.783,49 152.783,49 305.566,98

5. RUA JOSÉ ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

RUA JOSÉ ADELINO - VILA COSTÃO - CAJATI/SP R$ 180.139,46 180.139,46 360.278,92

6. VIELA GONÇALVES - VILA COSTÃO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%

VIELA GONÇALVES - VILA COSTÃO - CAJATI/SP R$ 36.054,73 36.054,73 72.109,45

%
R$

524.175,38R$          304.062,02R$          216.194,19R$        216.194,19R$          1.260.625,76R$                           

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 01

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS 
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO 
MUNICIPIO DE CAJATI / SP 

PRAZO PROPOSTO

junho-23
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