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CAJATI

PROGRE S50 F DESENVOLVIMENTO

.

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS
COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO

PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. .
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S. Junho-23

MUNICIPIO DE CAJATI/ SP u
=]
5 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més
mem |SERVICOS 5 TOTAL
1. VIELA OLIVEIRA - VILA COSTAO - CAJATI/SP
% 100,00% 100%
R$ 157.170,95 157.170,95
2. VIELA JANDIRA CESARIO ADELINO - VILA COSTAO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%
R$ 151.278,53 151.278,53 302.557,05
3. RUA PROJETADA CINCO - VILA COSTAO
% 100% 100%
R$ 62.942,41 62.942,41
4. RUA DUARTE L. DOS SANTOS - VILA COSTAO
% 50% 50% 100%
R$ 152.783,49 152.783,49 305.566,98
5. RUA JOSE ADELINO - VILA COSTAO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%
R$ 180.139,46 180.139,46 360.278,92
6. VIELA GONGALVES - VILA COSTAO - CAJATI/SP
% 50% 50% 100%
R$ 36.054,73 36.054,73 72.109,45
%
R$
TOTAL R$ 524.175,38 | R$ 304.062,02 | R$ 216.194,19 | R$ 216.194,19 RS 1.260.625,76

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil




