
30 60 90 120

1 2 3 4
DATA BASE: 

INÍCIO:  05 dias da data da assinatura da O.S.
FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

ITEM SERVIÇOS

1. EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100%

EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA R$ 126.438,08 189.657,13 189.657,13 126.438,08 632.190,42

2. RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
% 20% 30% 30% 20% 100%

RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SPR$ 140.552,63 210.828,95 210.828,95 140.552,63 702.763,17

3. RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
% 20% 30% 30% 20% 100%

RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP R$ 175.961,56 263.942,33 263.942,33 175.961,56 879.807,78

%
R$

442.952,27R$          664.428,41R$          664.428,41R$        442.952,27R$          2.214.761,37R$                           

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477

Engenheiro Civil

T O T A L 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - LOTE 03

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E  OBRAS 
COMPLEMENTARES NA VILA ANDRÉIA - 
CAJATI/SP 

PRAZO PROPOSTO

junho-23
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TOTAL


