Prefeitura

=7 CAJATI CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - LOTE 03

~ i PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS |INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. iunho-23
COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S. jU O-
CAJATI/SP N
=]
5 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més
Tem |SERVICOS 5 TOTAL
1. EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100%
R$ 126.438,08 189.657,13 189.657,13 126.438,08 632.190,42
2. RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
% 20% 30% 30% 20% 100%
R$ 140.552,63 210.828,95 210.828,95 140.552,63 702.763,17
3. RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
% 20% 30% 30% 20% 100%
R$ 175.961,56 263.942,33 263.942,33 175.961,56 879.807,78
%
R$
TOTAL R$ 442.952,27 | R$ 664.428,41 | R$ 664.428,41 | R$ 442.952,27 R$ 2.214.761,37
Cajati, 05 de junho de 2.023
JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil




