Prefeitura

=7 CAJATI CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - LOTE 03

~ i PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS |INICIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. iunho-23
COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S. jU O-
CAJATI/SP N
=]
5 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més
Tem |SERVICOS 5 TOTAL
1. EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100%
R$ 126.438,08 189.657,13 189.657,13 126.438,08 632.190,42
2. RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
% 20% 30% 30% 20% 100%
R$ 140.552,63 210.828,95 210.828,95 140.552,63 702.763,17
3. RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
% 20% 30% 30% 20% 100%
R$ 175.961,56 263.942,33 263.942,33 175.961,56 879.807,78
%
R$
TOTAL R$ 442.952,27 | R$ 664.428,41 | R$ 664.428,41 | R$ 442.952,27 R$ 2.214.761,37
Cajati, 05 de junho de 2.023
JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil




Skoa Ul SECRETARIA MUNICIPAL DE
CAJATI OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 03

OBRA:

Pavimentacdes e Obras Complementares em diversas ruas do municipio de Cajati/SP”.

LOCAL:

Diversas Ruas do Municipio de Cajati/SP, sendo:

Estrada Municipal Takashi Fukuda — Vila Andreia
Rua Antonio Nunes de Oliveira — Vila Andréia
Rua Oscar Teixeira — Vila Andréia

Rua Otilia Alves Ferreira — Vila Andréia

MUNICIPIO:
Cajati/SP.

DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

SERVICOS PRELIMINARES

1. Os servicos preliminares consistirdo em emissdo de ART (Anotacdo de
responsabilidade Técnica), instalacdo da Placa da Obra, montagem de canteiro,
sinalizacdo das ruas de acesso aos servigos, conscientizacdo dos usudrios locais sobre

o inicio das obras, apoio as frentes de servigos com equipe de topografia.

2- DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1- EMISSAO DE ART
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2.1.1 Realizar, a Anotacdo e pagamento de todas as ART's (Anotacdo de Responsabilidade
técnica) necessdrias, e fornecimento de copia para Contratante e a Fiscalizacdo, bem
como pagamento de todas outras taxas, emolumentos e impostos relativos a

execucdo das obras e servicos prestados;

2.2- INSTALACAO DA PLACA DA OBRA

2.2.1 Fornecer e instalar a Placa necessaria a obra, em chapa de aco galvanizado, em

conformidade com projeto bdsico, seguindo padrao dos érgaos fiscalizadores;

2.3- LOCACAO

2.3.1 Executar a locacdo das vias, calcadas, tanques e lagoas, em atendimento e

conformidade com a Fiscalizacdo da Contratante;

2.4- RETIRADA E DEMOLICAO

2.4.1 Realizar a retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento,
transporte em até 1,0km, em conformidade com projeto basico, seguindo padrao dos
6rgaos fiscalizadores;

2.4.2 Realizar a demolicdo mecanizada de sarjeta ou sarjetdo, concreto simples e
pavimento asfdltico, inclusive fragmentacdo, com a inclusdo do carregamento e
transporte e descarregamento em até 1,0 quilometro e descarregamento;

2.4.3 Realizar a execucdo das locacdes, demolicOes, retiradas e remanejamentos diversos, etc.
necessarios a implantacdo, adequacao, reforma e construcao do objeto do contrato;

2.4.4 Realizar a remog¢do manual do entulho, em local préprio, designado pela Fiscalizacao da
Contratante e em atendimento as Leis Municipais em conformidade com as Normas

Técnicas vigentes;

2.5- SINALIZACAO DAS OBRAS

2.5.1 As ruas serdo sinalizadas com placas de obras, cones e balizadores, para viabilizar o
transito na regido, canalizando suavemente o fluxo de trafego, com intuito de nao

causar transtornos a populacdo local;
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2.6- SERVICOS TOPOGRAFICOS

2.6.1 Os servicos de topografia consistem na locacdo do greide e perfis transversais em

obediéncia ao projeto;

2.7- MONTAGEM DO CANTEIRO

2.7.1 Serda montado um canteiro com as dependéncias adequadas para o apoio as frentes

de servicos;

2.8- CONSCIENTIZACAO DOS USUARIOS

2.8.1 Com antecedéncia serd avisado todos os usuarios locais do inicio das obras a fim de

evitar futuros transtornos no bom andamento da execugdo da obra.

CALCADAS

3- PREPARO DO TERRENO

3.1.1 A terraplenagem do “terreno de fundacdo” das guias e sarjetas abrangera as
determinagdes do projeto em vigéncia e consistira em servigos de corte e ou aterros
indispensdveis, assim como, substituicdo dos materiais instaveis por material

apropriado, em conformidade com o projeto;

3.1.2 Os aterros, os solos a serem utilizados deverao ter caracteristicas uniformes e possuir
gualidades iguais ou superiores as do material previsto no projeto do pavimento; em
gualquer caso, ndo sera admitida a utilizacdo de solos turfosos, micaceos ou que

contenham substancias organicas.

3.2- PISO EM CONCRETO

3.2.1 Deverdo estar em conformidade com o projeto e em atendimento as Normas

Técnicas Construtivas vigentes;

3.3- MEIO-FIO E SARGETA
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3.3.1 Deverdo ser Executados em concreto 15Mpa, com 47,00cm de base por 30,00cm de
altura, moldado "in loco", deverdo ser assentados em alinhamento adequado e em

atendimento as Normas Técnicas vigentes;

3.4- FORNECIMENTO E CONFECCAO

3.4.1 As guias e sarjetas de concreto serdo fabricadas de acordo com as especificagdes do
projeto utilizando cimento, areia e pedregulho ou pedra britada. Os materiais

constituintes das guias e sarjetas devem obedecer:

o DIMENSOES
As guias e sarjetas devem obedecer as dimensdes e respectivas tolerdncias do projeto:
As guias curvas deverdo apresentar sec@o transversal com as dimensdes retro-fixadas
e raio de curvatura, de acordo com o projeto da obra. A aresta formada pelo piso e

pelo espelho serd arredondada, inscrevendo-lhe um arco de 3 cm de raio;

o ACABAMENTO
As guias e sarjetas de concreto deverdo apresentar as superficies aparentes lisas, bem

como serem isentas de fendilhamentos;

o RESISTENCIA
O concreto das guias e sarjetas deverd apresentar uma resisténcia eficaz de acordo

com determinagdes do projeto;

PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.1- SUB-BASE

4.1.1 Abertura e preparo de caixa de até 40,00 cm, sendo que o grau de compactacdo (GC)

ndo podera ser inferior a 95% PN (Proctor normal);

4.1.2 Refere-se a abertura de caixa, regularizando-se considerando a largura total (guia e

travamento de guia);

4.1.3 Compreende as operacdes necessarias para a execucdo do preparo do subleito do

pavimento que consiste nos servigos de terraplenagem através de cortes e aterros
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com até 40 cm de altura, a conformacdo e compactacdo da camada final. Visa a
obtencao da superficie final do subleito em condi¢bGes adequadas para receber as
demais camadas do pavimento, obedecendo as condicbes geomeétricas

caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢des transversais do projeto;

4.1.4 Durantetodo o periodo da construcdo da base ou sub-base até a execucdo da camada
subseqiiente, os materiais e as extensdes em constru¢cdo ou prontas, deverdo ser

protegidos contra os agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los;

4.2- BASE

4.2.1 A Os servicos consistem no fornecimento, carga transporte, descarga e a misturacao
dos materiais necessarios a obtencdo da Base de Brita graduada e compreende
também a m3o de obra e os equipamentos indispensdveis a execucdo e ao controle

de qualidade da base, de conformidade com a especificacdo apresentada.;

4.2.2 A base sera composta por brita graduada, em camada com espessura minima de

0,15m, regularizada e compactada sob umidade controlada;

4.2.3 0O equipamento minimo a ser utilizado na construcdo de base ou sub-base de brita
graduada sera:
o Usina de solos de capacidade minima de 100 ton/hora, munida de 3 ou mais silos, 1
dosador de umidade e 1 misturador;
o Onde o misturador deverd ser do tipo de eixos gémeos paralelos, girando em sentido

oposto, a fim de produzir mistura uniforme.

4.3- CAMADA DE ROLAMENTO

o IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE:
Concluida a camada de base, esta devera ser impermeabilizada com asfalto diluido

(CM-30), que sera espargido com equipamento préprio;

o IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE:
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Apdbs a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicacdo da capa
asfaltica, a fim de propiciar melhor aderéncia, sera aplicada a imprimadura ligante
(emulsdo), também espargida com equipamento proprio;

o CAPA ASFALTICA (CBUQ):
Apds a aplicacdo da imprimadura ligante, serd aplicada a camada de rolamento, em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura minima de definida em

projeto.

SERVICOS DE SINALIZACAO

5.1.1 Serdo fornecidas e instaladas as placas de sinalizacdo vertical de adverténcia e
regulamentacdo, em conformidade com o projeto, devendo ser observadas as
informacgdes constantes nas Especificacdes Técnicas e no Codigo de Transito Brasileiro;

5.1.2 As placas serdo instaladas nos locais definidos no projeto de sinalizacao viaria, ou pela
Contratante, devendo ser observadas as referéncias constantes no projeto. Deverao
ser instaladas do lado direito do sentido do trafego que devem orientar;

5.1.3 As dimensdes dos suportes devem atender, rigorosamente, as dimensdes previstas no
projeto;

5.1.4 As placas deverao ser confeccionadas em chapa placa de a¢o galvanizado com pintura
em esmalte sintético, sendo em sua frente na cor regulamentada e verso na cor a
definir;

5.1.5 Os simbolos e legendas deverdo ser confeccionadas em pelicula totalmente refletiva
Tipo Il em conformidade com a ABNT 14644. As placas deverdo apresentar 4 (quatro)
furos no diametro de %4”, préximo as bordas;

5.1.6 Todos os componentes dos postes de sustentacdao devem ser galvanizados por imersao
a quente para protegdo contra corrosdo. A zincagem das pegas deverdo ter uma
camada de zinco minima de 50 micra para pecas laminadas ou dobradas e minimo de

30 micra para os parafusos, porcas e arruelas;
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5.1.7 Os materiais devem estar protegidos contra acOes externas, galvanizadas por imersao
a quente, de acordo com a NBR 6323/1990 - Galvanizacdo de produtos de aco ou ferro

fundido.

DRENAGEM

6.1- BOCA DE LOBO

6.1.1 Serdo construidas, conforme o detalhe que acompanha o projeto. A laje de fundo sera
de concreto armado, de 10 cm de espessura, de 20 Mpa, assente sobre lastro de brita
n? 3 e 4, compactado na espessura de 5 cm sobre o terreno firmemente apiloado,

ambas com tampa de concreto;

6.1.2 As paredes serdo de alvenaria de tijolos comuns, assentes com argamassa de cimento,
cal e areia no trago 1:5. As paredes serdo revestidas internamente com argamassa de

cimento, cal e areia no traco 1:3;

6.1.3 As caixas de captacao receberdo tampa de concreto pré-moldado, de 10 cm de
espessura, armado com J 6,3 mm cada de 0,10 m e dividida em duas para facilitar o

manuseio;

6.2- FASES DA CONSTRUCAO (ASSENTAMENTO)

6.2.1 Assentamentos dos tubos — devem obedecer a inclinacdo e o alinhamento de acordo
com o Projeto;

6.2.2 Nos locais onde os materiais forem “turfa”, deve-se trocar por outro de boa qualidade
e/ou reforcar com pedra britada;

6.2.3 O reaterro deve ser compactado em camadas de 15 cm, manualmente, e ou

mecanicamente dos dois lados, simultaneamente, e, até atingir a cota do projeto;

6.2.4 A inclinacdo de projeto e posterior regularizacdo da superficie exposta em bruto,

guando da escavacdo, procurando se possivel um apiloamento na extensao total;

6.2.5 Manter livre as saidas de tubos de esgotos residenciais, até que a rede coletora da

SABESP seja executada, caso ndo haja;
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6.2.6 Para paralisacdo do servico, no fim de cada dia, prever protecdo da obra, a fim de evitar
deslocamento causado pelo avanco das aguas, em conseqliéncia das chuvas que

possam ocorrer durante a auséncia da (s) equipe (s) de obra;

6.2.7 Nas passagens de ruas, se necessario, os tubos obedecerao as cotas e declividades do
projeto, variando apenas os diametros e comprimentos, conforme orientagao da

Contratante;

6.2.8 Os equipamentos minimos a serem utilizados, conforme condi¢des especificas de

projeto poderao ser:

o Escavadeira hidrdulica sobre esteira;
o Retro escavadeira;
o Caminhdes basculantes;

o Caminhdo carroceria;

Para transporte de materiais diversos de bota-fora.

SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1.1 Os servigos de limpeza serao rigorosamente executados no decorrer da obra. Durante
o desenvolvimento do servico, conforme recomendac¢do da Contratante;

7.1.2 O canteiro de obras serd mantido em perfeita ordem;

7.1.3 Entulhos deverdo ser removidos diariamente, mantendo os locais de trabalho,
barracdes, acessos, enfim toda a obra, a mais organizada e limpa possivel no decorrer
do dia;

7.1.4 A limpeza final abrangerd a desmontagem das instalacdes provisérias do canteiro, a
completa remogdo dos materiais provenientes desta desmontagem, bem como dos
residuos e/ou entulhos resultantes da limpeza final da obra;

7.1.5 A carga e transporte dos volumes de entulhos provenientes da execugdo natural dos
diversos servicos, durante o desenvolvimento e no final da obra, ndo serdo objeto de

medicdo;
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7.1.6 Para o transporte, a Contratada devera utilizar-se de equipamentos adequados como:
Caminhdes, Retro escavadeira, Carregadeira, Mao de Obra e outros que julgar

necessario, conforme aprovacao da Contratante, de acordo com a necessidade.

RECEBIMENTO DA OBRA

8.1 A Obra serd recebida em conformidade com a NBR-5675/1980 - Recebimento de

Servicos de Engenharia e Arquitetura.

Cajati, 27 de marco de 2023

JAISON SANGALETTI

Engenheiro Civil — CREA SP: 5060838477
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. PRE,C o FtRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 6,00 881,61 1102,01 6.612,06
Sub Total 6.612,06
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1 | CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 200,41 200,22 250,27 50.156,61
Sub Total 50.156,61
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -603,63 m
31 CDHU 5406151 | CXecusdode perfil extrusado no local, sem M3 42,25 346,78 433,47 18.315,88
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado,fck=25Mpa-paraperfil . 42,25 561,76 702,2 29.670,82
extrudado
Sub Total 47.986,70
4. PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN ' M2 1.002,06 29,27 36,58 36.655,35
e transporte até o raio de 1 km
4.2 |BASE
4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 150,31 237,89 297,36 44.696,18
4.3 |CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1 DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.002,06 13,16 13.187,10
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.002,06 5,11 5.120,52
433 CDHU 5403210  C3madaderolamentoem concreto betuminoso o 3507 152833 1910,41 66.998,07
usinado quente - CBUQ
Sub Total 166.657,22
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  00oc@deloboduplatipoPMSPcomtampade ) 10,00 5266,76 6583,45 65.834,50
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 477,40 20,83 9.944,24
53 | CDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 39116 627 783 3.062,78
cava com compactador
5.4 DER 24.12.05.99 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 18,48 222,76 4.116,60
5.5 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 308,00 265,33 81.721,64
5.6 DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 308,00 143,48 44.191,84
SAIDA D’AGUA
5.7 DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 0,96 881,9 846,62
Sub Total 209.718,22
6. MURO DE ARRIMO E PROTEGOES
Concreto ciclopico - fornecimento e aplicagdo
6.1 | CDHU 11.05.060 M3 655,55 819,43 -
(com 30% de pedra rach3o), concreto fck 15 ! !
Sub Total -
7. | | [PASSEIO E CALCADA |
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cop. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
7.1 | CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 86,84 169,39 211,73 18.386,63
72 CDHU  17.05070 TS0 comrequadroem concretosimplescom . 121,57 873,07 1091,33 132.672,98
controle de fck= 20 MPa
Sub Total 151.059,61
TOTAL GERAL | 632.190,42
Referéncia:

Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA
" ANDREIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE CcoD. DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID.
¢ ¢ QUANT. PRE,CO RRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
2. REFORCO DE SUB BASE
2.1  CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 359,14 200,22 250,27 89.881,96
Sub Total 89.881,96
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -823,06 m
31 CDHU 5406151  xecusdode perfil extrusado nolocal, sem M3 57,61 346,78 433,47 24.974,02
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado,fek=25Mpa-paraperfi 4 57,61 561,76 702,2 40.456,69
extrudado
Sub Total 65.430,71
4. PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1 SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN (M2 1.795,72 29,27 36,58 65.687,43
e transporte até o raio de 1 km
4.2 BASE
4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 269,36 237,89 297,36 80.096,88
4.3 \CAMADA DE ROLAMENTO
4.3.1| DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 1.795,72 13,16 23.631,67
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2| DER 23.05.02.99 |IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 1.795,72 5,11 9.176,12
433 CDHU 5403210  C2madaderolamentoem concreto betuminoso o 62,85 152833 1910,41 120.069,26
usinado quente - CBUQ
Sub Total 298.661,36
5. DRENAGEM
51 CDHU 4912030  0oc@deloboduplatipo PMSPcomtampade 11,00 | 5266,76 6583,45 72.417,95
concreto
5.2 DER 24.02.02.99 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO |m3 422,20 20,83 8.794,42
53 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 345,94 6,27 7,83 2.708,71
cava com compactador
5.4 DER 24.12.05.99 ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA m3 16,34 222,76 3.640,65
BRITADA
5.5 DER 37.04.36.99 |TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 272,39 265,33 72.273,23
5.6 DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 272,39 143,48 39.082,51
57 | cDHU 54.06.160 Sarjeta ou sarjetdo moldado no local, tipo PMSP M3 0,90 787,49 984,36 885,92
em concreto com fck 20 MPa
5.8 | CDHU 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo UN 2,00 4272 5340 10.680,00
59 CDHU  49.06.420 |2mpdoem ferrofundido, diametrode 600 ;. 2,00 479,75 599,68 1.199,36
mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN)
SAIDA D’AGUA
5.10 | DER 24.11.04.99 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 ‘ 0,96 881,9 846,62
Sub Total 212.529,37
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PROGRESSO E DESENVOLVINENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAJATI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP DE CAJATI
LOCAL: RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA
" ANDREIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE cob. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
. . QUANT. PRE,C 0 RRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
6. MURO DE ARRIMO E PROTE(,‘C)ES
Concreto cicldpico - fornecimento e aplicagdo
6.1 A CDHU 11.05.060 (com 30% de pedra rachio), concreto fck 15 M3 44,25 655,55 819,43 36.259,77
Sub Total 36.259,77
TOTAL GERAL | 702.763,17
Referéncia:

Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477

Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023



wilf ' The  PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJATI CAJATI

prErrEEETmrET - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

DE CAJATI
LOCAL: RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. PRE,C o FtRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
o SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 - 881,61 1102,01 -
Sub Total -
o REFORCO DE SUB BASE
2.1 | CDHU 54.01.220 Base de bica corrida M3 490,44 200,22 250,27 122.742,41
Sub Total 122.742,41
3.1 GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS e PRE MOLDADA -864,96 m
31 CDHU 5406151 | CXecusdode perfil extrusado no local, sem M3 60,55 346,78 433,47 26.245,39
concreto
32 CDHU 1101630  concretousinado,fck=25Mpa-paraperfil . 60,55 561,76 702,2 42.516,24
extrudado
Sub Total 68.761,63
4. PAVIMENTACAO ASFALTICA
4.1 |SUB-BASE
Abertura e preparo de caixa até 40 cm,
4.1.1 | CDHU 54.01.030 compactagdo do subleito minimo de 95% do PN M2 2.452,22 29,27 36,58 89.702,20
e transporte até o raio de 1 km

4.2 BASE

4.2.1 | CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 367,83 237,89 297,36 109.377,92

4.3 CAMADA DE ROLAMENTO

4.3.1 DER 23.05.01.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA m2 2.452,22 13,16 32.271,21
IMPERMEABILIZANTE
4.3.2 DER 23.05.02.99 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE m2 2.452,22 5,11 12.530,84
433 CDHU 5403210  C3madaderolamentoem concreto betuminoso o 85,83 152833 1910,41 163.970,49
usinado quente - CBUQ
Sub Total 407.852,66
5. DRENAGEM
53 CDHU 4912030  00c@deloboduplatipo PMSPcomtampade 12,00 5266,76 6583,45 79.001,40
concreto
5.4 DER 24.02.02.99 |ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO 'm3 513,85 20,83 10.703,49
55 | cDHU 07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou M3 420,99 6,27 783 3.296,35
cava com compactador
5.6 DER 24.12.05.99 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA m3 19,16 222,76 4.268,08
5.8 DER 37.04.36.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. m 301,00 265,33 79.864,33
5.10 | DER 37.04.43.99 | TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. m 11,00 738,38 8.122,18
5.12 | DER 37.04.48.99 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO m 301,00 143,48 43.187,48
5.14 | DER 37.04.50.99 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO m 11,00 242,27 2.664,97
517 CDHU 5406160  ~2netaousarjetiomoldadonolocal, tipo PMSP o 2,00 787,49 984,36 1.968,72
em concreto com fck 20 MPa
5.18 A CDHU 49.12.140 Pogo de visita em alvenaria tipo PMSP - baldo UN 2,00 4272 5340 10.680,00
Tampdo em ferro fundido, diametro de 600 mm,
5.19  CDHU 49.06.420 UN 2,00 479,75 599,68 1.199,36
classe D 400 (ruptura> 400 kN)
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prErrEEETmrET - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAJATI
LOCAL: RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP
PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTO
ITEM | FONTE COD. DESCRICAO DOS SERVICOS UNID.
QUANT. PRE,C o HRECO TOTAL
UNITARIO | UNITARIO + BDI
SAIDA D’AGUA
5.20 | DER 24.11.04.99 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA ‘m3 ‘ 1,92 881,9 1.693,24
Sub Total 246.649,60
6. MURO DE ARRIMO E PROTEGOES
Concreto ciclopico - fornecimento e aplicagdo
6.1 | CDHU 11.05.060 M3 41,25 655,55 819,43 33.801,48
(com 30% de pedra rachdo), concreto fck 15
Sub Total 33.801,48
TOTAL GERAL | 879.807,78

Referéncia:
Boletim CDHU-189 com desoneragao

DER-SP-Desonerada - Data de referéncia 31-12-2022

JAISON SANGALETTI
CREA 5060838477
Engenheiro Civil

Cajati, 05 de junho de 2.023
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SARJETAO
= COMPR.: 10,00M
LARGURA: 1,50
VOLUME: 10 M X 0,20M2 =\2,0013
MURQ EM CONCRETO CICLOPICO
COMPR.: 27,50m
LARGURA: 1,00m
ALTURA MEDIA:1,50m .
VOLUME: 41,25M3 22
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VARIAVEL VARIAVEL
JT“ 0.75 JT“ 0.75 j? JAISON SANGALETTI
1. CAMADADE C.B.U.Q. - 0,040 m 1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,035 m

2. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE 2. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

3. IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE 3. IMPRIMAGCAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m 4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m

5. REFORCO DO SUB-LEITO - 0,20 m 5. REFORCO DO SUB-LEITO - 0,20 m

FOLHA:
01,/06

ESCALA: REVISAO: ROO—03 /20253

6. SUB-LEITO 6. SUB-LEITO

INDICADAS
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PLANTA BAIXA — FRENTE 05 FE 04 SECAO TRANSVERSAL obra PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO
- , MUNICIPIO DE CAJATI
—SCALAD 1:500 < 4] -BOCADE LOBO DUPLA A EXECUTAR - 10 un. PAVIMENTAGAO ASFALTICA A A
autoria do projeto  JAISON SANGALETTI
Immms -TUBO O 0,60m - 308’00 m responsavel técnico JAISON SANGALETTI
i= % referéncia
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AREA TOTAL CALCADAS: 1736,70m?
AREA TOTAL P/ PAVIMENTACAO ASFALTICA: 1002,06m? 1. CAMADA DE C.B.U.Q. - 0,040 m RN
B Gkuiorr eﬂrfa:p@m:éxe\ técnico
GUIAS E SARJETAS 603,63 M 2. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE ‘JE?(}HN‘T‘H’E(\H’\SEEZT‘ I
3. IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
5. REFORCO DO SUB-LEITO - 0,20 m ESCALA: REVISAO: ROO*OB/ZOZB FOLHA:
6. SUB-LEITO INDICADAS 02/06
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BOCA DE LOBO =1 UNIDADE
FRENTE 06 - CALCADAS
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FRENTE 06 - AMPLIACAO DE PAVIMENTO QUANTITATIVOS
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FSCALA: 1:500

AREA TOTAL CALCADAS: 1736,70m?
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QUANTITATIVOS
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ESTRADA TAKASHI FUKUDA
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<< -BOCADE LOBO DUPLA A EXECUTAR - 10 un. PAVIMENTACAO ASFALTICA
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3. IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE °bre PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO
4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m MUNICIPIO DE CAJATI
5. REFORGO DO SUB-LEITO - 0,20 m autoria do projeto  JAISON SANGALETTI
6. SUB-LEITO responsavel técnico JAISON SANGALETTI

referéncia

ESCALA: REVISAQ: ROO*OB/ZOZB FOLHA:
INDICADAS 03/06
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PLANTA BAIXA — CONTINUACAO DA RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA
COMPR.: 4,50 ESCALA: 1:300

LARGURA : 1,50M
VOLUME: 4,50M X 0,20M2 = 0,9M3
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PLANTA BAIXA — ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA B RUA OSCAR TEIXEIRA
FSCALA: 1:500
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ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA DRENAGEM
OSCAR TEIXEIRA RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA
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OBRAS COMPLEMENTARES

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PAVIMENTACAO DE CONCRETO E

broprietdrio PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAT
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3. IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE TRECHO 1
4. BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 0,15 m
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJATI /
SP

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NA VILA ANDREIA - CAJATI/SP

PLANILHAS ORCAMENTARIAS - RESUMO GERAL - LOTE -03

LOCAL TOTAL (RS)
EST. MUNI. TAKASHI FUKUDA - VILA ANDREIA 632.190,42
RUA ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA E RUA OSCAR TEIXEIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - 702.763 17
CAJATI/SP ’
RUA OTILIA ALVES FERREIRA - BAIRRO VILA ANDREIA - CAJATI/SP 879.807,78
TOTAL GERAL (EM RS) 2.214.761,37

Cajati, 05 de junho de 2.023

JAISON SANGALETTI

CREA 5060838477
Engenheiro Civil




