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2 CAJATI CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAGAO - DEPARTAMENTO DE Ihf’i?:‘lt\oz'oozzil:z:z:ta da assinatura da O.S PATABESE,
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FINAL:.240 dias a partir da data da assinatu.ra-da 0.S. fevereiro-23
9( 1° més 2° més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més
% - - - - - - - - TOTAL
ITEM |SERVIQOS =) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLIGAO

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R$ 3.913,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.913,07
1.2 CANTEIRO DE OBRAS E LOCAGAO

% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R$ 11.688,53 2.922,13 14.610,66
2. ESTRUTURA

% 15% 50% 35% 0% 0%

R$ 32.941,29 109.804,31 76.863,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.608,61
3 ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISORIAS

% 20% 30% 35% 15% 0% 0%

R$ 13.914,26 20.871,39 24.349,95 10.435,69 0,00 69.571,29
4 COBERTURA

% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0%

R$ 0,00 0,00 33.465,34 50.198,00 0,00 83.663,34
5 REVESTIMENTO DE SUPERFICIE

% 0% 0% 0% 0% 15% 55% 30% 0%

R$ 0,00 0,00 0,00 4.162,52 15.262,59 8.325,05 0,00 27.750,16
6 PISOS

% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 80% 10%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 10.991,45 87.931,62 10.991,45 109.914,53
7 ADQUAGAO HIDROSANITARIA

% 0% 0% 10% 50% 20% 20% 0% 0%

R$ 0,00 0,00 2.983,58 14.917,88 5.967,15 5.967,15 0,00 0,00 29.835,75
8 ADQUAGAO DE INSTAGAO ELETRICA

% 0% 0% 0% 0% 100%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 74.879,12 74.879,12

9 ESQUADRIAS

% 0% 0% 0% 0% 30% 60% 10% 0%




R$ 0,00 0,00 18.569,45 37.138,90 6.189,82 0,00 61.898,16
10 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 25.398,38 25.398,38 50.796,75
11  PINTURA

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.221,54 17.221,54 34.443,08
17 LIMPEZA FINAL

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,57 2.213,57

TOTAL

| R$ 48.542,89 | R$ 112.726,44 | R$ 93.760,85 | R$ 35.789,26 | R$ 53.049,07 | RS 113.261,12 | R$ 195.264,41 | R$ 130.704,06 R$  783.098,09

TOTAL COM BDI

61.125,21

141.945,13

118.063,66

45.065,84

66.799,39

142.618,40

245.876,94

164.582,55 | R$ 986.077,12




