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PREFEITURA DF

JAT

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ENCENHARIA

OBJETO: REFORMA E ADEQUAGOES DO GINASIO

PRAZO PROPOSTO

DATA BASE:

INICIO: 05 dias apds a da data da assinatura da O.S.

DE ESPORTES MUNICIPAL LUIZ CARLOS FELIZARDO margo-23
RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES|FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.
MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA § 10 més 20 més 29 més 29 més
g : : : : TOTAL
ITEM |SERVICOS B 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
1. SERVICOS PRELIMINARES
% 87% 8% 3% 2%
R$ 60.907,84 5.776,35 2.164,10 1.468,68 70.316,96
2.1 ESQUADRIAS
% 100%
R$ 58.738,46 58.738,46
2.2 ALVENARIA DE VEDACAO
% 100%
R$ 2.709,72 2.709,72
2.3 PISO
% 100%
R$ 2.159,52 2.159,52
2.4 REVESTIMENTO
% 100%
R$ 3.957,70 3.957,70
2.5 COBERTURA
% 100%
R$ 208.322,41 208.322,41
2.6 _INSTALACOES ELETRICAS
% 100%
R$ 17.457,02 17.457,02
2.7 _INSTALACOES HIDRAULICAS
% 55% 45%
R$ 1.706,46 1.387,74 3.094,20
2.8 SANITARIOS - LOUCAS E ACABAMENTOS
% 66% 34%
R$ 14.664,02 7.387,26 22.051,28
2.9 PINTURA
% 50% 50%
R$ 26.130,97 26.130,97 52.261,93
3.1 ESQUADRIAS
% 100%
R$ 20.181,64 20.181,64
3.2 REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIARIOS
% 100%
R$ 38.087,55 38.087,55
33 PISO
% 38% 62%
R$ 44.447,92 73.552,29 118.000,21
3.4 _COBERTURA
% 100%
R$ 270.439,21 270.439,21
3.5 INSTALACOES ELETRICAS
% 19% 81%
R$ 16.929,07 72.692,02 89.621,10
3.6 INSTALACOES HIDRAULICAS
% 38% 62%
R$ 1.955,37 3.145,85 5.101,22
3.7__SANITARIOS - LOUCAS E ACABAMENTOS
% 76% 24%
R$ 14.787,55 4.763,86 19.551,41
3.8 PINTURA
% 40% 60%
R$ 48.995,10 73.492,65 122.487,74
3.9 ADEQUAGOES
% 11% 89%
R$ 2.430,00 20.660,09 23.090,09
3.10 ESCADA - PALCO
% 100%
R$ 6.393,32 6.393,32
4.__CLCB/AVCB
% 32% 68%
R$ 15.280,99 33.096,14 48.377,13
5. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
% 100%
R$ 39.251,05 39.251,05
6. SERVICO FINAL
% 100%
RS 2.997,83 2.997,83
TOTAL | R$ 279.760,03 | R$ 399.698,99 | R$  278.71553 | R$ _ 286.474,13 R$ 1.244.648,69




