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DATA BASE: 

ITEM SERVIÇOS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

% 87% 8% 3% 2%
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 60.907,84 5.776,35 2.164,10 1.468,68 70.316,96

2.1 ESQUADRIAS

% 100%
ESQUADRIAS R$ 58.738,46 58.738,46

2.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

% 100%
ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 2.709,72 2.709,72

2.3 PISO 

% 100%
PISO R$ 2.159,52 2.159,52

2.4 REVESTIMENTO 

% 100%
REVESTIMENTO R$ 3.957,70 3.957,70

2.5 COBERTURA

% 100%
COBERTURA R$ 208.322,41 208.322,41

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

% 100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 17.457,02 17.457,02

2.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

% 55% 45%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.706,46 1.387,74 3.094,20

2.8 SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS 

% 66% 34%
SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS R$ 14.664,02 7.387,26 22.051,28

2.9 PINTURA

% 50% 50%
PINTURA R$ 26.130,97 26.130,97 52.261,93

3.1 ESQUADRIAS

% 100%
ESQUADRIAS R$ 20.181,64 20.181,64

3.2 REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

% 100%
REVESTIMENTO - BANHEIROS E VESTIÁRIOS R$ 38.087,55 38.087,55

3.3 PISO

% 38% 62%
PISO R$ 44.447,92 73.552,29 118.000,21

3.4 COBERTURA 

% 100%

COBERTURA R$ 270.439,21 270.439,21

3.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

% 19% 81%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 16.929,07 72.692,02 89.621,10

3.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

. % 38% 62%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.955,37 3.145,85 5.101,22

3.7 SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS 

% 76% 24%
SANITÁRIOS - LOUÇAS E ACABAMENTOS R$ 14.787,55 4.763,86 19.551,41

3.8 PINTURA

% 40% 60%
PINTURA R$ 48.995,10 73.492,65 122.487,74

3.9 ADEQUAÇÕES

% 11% 89%
ADEQUAÇÕES R$ 2.430,00 20.660,09 23.090,09

3.10 ESCADA - PALCO 

% 100%
ESCADA - PALCO R$ 6.393,32 6.393,32

4. CLCB/AVCB

% 32% 68%
CLCB/AVCB R$ 15.280,99 33.096,14 48.377,13

5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

% 100%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)R$ 39.251,05 39.251,05

6. SERVIÇO FINAL 

% 100%
SERVIÇO FINAL R$ 2.997,83 2.997,83

279.760,03R$             399.698,99R$     278.715,53R$       286.474,13R$       1.244.648,69R$                                        T O T A L 

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÕES DO GINÁSIO

DE ESPORTES MUNICIPAL LUIZ CARLOS FELIZARDO

RODRIGUES "TATU" E COMPLEXO DE ARTES

MARCIAIS ROBSON FERNANDO BARBOSA  

FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.

INÍCIO:  05 dias após a da data da assinatura da O.S.

PRAZO PROPOSTO

março-23

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
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