
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DATA BASE: 
março-23

OBJETO:

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
TOTAL

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias 
após a execução 

da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após 
a execução da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:    

330  dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO: em até 

0 dias após a 
aprovação da 

prest.contas da 
parcela anterior

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:    0  

dias

m³ 0,85
R$ 1.180,92
m² 736,38
R$ 66.812,24
m² 736,38
R$ 154,63

m³ 1.839,49
R$ 166.909,41
m² 1.839,49
R$ 386,29

m³ 397,69
R$ 36.069,07
m² 397,69
R$ 83,51

m³ 0,90
R$ 3.525,28
m² 3.902,75
R$ 354.119,89
m² 3.902,75
R$ 819,57
m² 6,00
R$ 6.577,02

RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS 136.637,83
T O T A L 636.637,83

ASSINATURA: ___________________________
Eng. Civil Silverio Domingues
CREA 5061285557  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CAJATI/SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

636.637,83 0,00 0,00

500.000,00 0,00 0,00
136.637,83 0,00 0,00

PERÍODO: 0 dias

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES MUNICÍPIO
NÃO GOVERNAMENTAIS CAJATI - SP

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS 
COMPLEMENTATES EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE CAJATI

3 RUA PERU - JD. CARDOSO DE FREITAS

166.909,41

PERÍODO: 360 dias

36.069,07

386,29

2 RUA CHILE - JD. CARDOSO DE FREITAS

1.839,49

4 RUA VITOR PEREIRA - B. CAPITÃO BRAZ

4.1 RECUPERAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 0,90
3.525,28

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 360 dias

83,51

2.1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 1.839,49

3.2 LEVANTAMENTO DE ÁREA PAVIMENTADA 397,69

3.1 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 397,69

2.2 LEVANTAMENTO DE ÁREA PAVIMENTADA

1 RUA MACEIÓ - B. BICO DO PATO

736,38
154,63

736,38
66.812,24

0,85
1.180,92

1.3 LEVANTAMENTO DE ÁREA PAVIMENTADA

1.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1.1 RECUPERAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,00
6.577,02

4.2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 3.902,75
354.119,89

4.3 LEVANTAMENTO DE ÁREA PAVIMENTADA 3.902,75
819,57


