Prefeitura

CAJATI/SP

JATI PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES MUNICIPIO DATA BASE:
NAO GOVERNAMENTAIS CAJATI - SP margo-23
OBJETO: PRAZO PROPOSTO
INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio
COMPLEMENTATES EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE CAJATI
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 360 dias PERIODO: 360 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE
LIBERAGAO: EXECUGAO: LIBERAGAO: EXECUGAO: LIBERAGAO: em até¢| EXECUGAO: 0
ITEM SERVICOS UNIDADE em até 30 dias 330 dias em até 30 dias apos 330 dias 0 dias apos a dias
apos a execugao a execugao da etapa aprovagao da
da etapa prest.contas da
parcela anterior
1 RUA MACEIO - B. BICO DO PATO
A N 0,85 0,85
1.1 m
RECUPERAGAO DE GUIAS E SARJETAS RS 180,65 118092
A 2 736,38 736,38
1.2 m 1
RECAPEAMENTO ASFALTICO RS 66812 24 56.812,04
A 2 736,38 736,38
13 m 1
LEVANTAMENTO DE AREA PAVIMENTADA RS 15463 15463
2 RUA CHILE - JD. CARDOSO DE FREITAS
A N 1.839,49 1.839,49
24 m
RECAPEAMENTO ASFALTICO RS 166909 41 166.909.41
A 2 1.839,49 1.839,49
22 m
LEVANTAMENTO DE AREA PAVIMENTADA RS 386.29 386,29
B RUA PERU - JD. CARDOSO DE FREITAS
A N 397,69 397,69
34 m 1
RECAPEAMENTO ASFALTICO RS 56.069.07 36.069,07
A 2 397,69 397,69
3.2 m 1
LEVANTAMENTO DE AREA PAVIMENTADA RS 83,51 83,51
4 RUA VITOR PEREIRA - B. CAPITAO BRAZ
A N 0,90 0,90
441 m
RECUPERAGAO DE GUIAS E SARJETAS RS 552558 3.525.28
A 2 3.902,75 3.902,75
42 m
RECAPEAMENTO ASFALTICO RS 55411686 354.119.89
A 2 3.902,75 3.902,75
43 m
LEVANTAMENTO DE AREA PAVIMENTADA RS 519,67 519,57
2 6,00 6,00
44 m
SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 657705 6.577.02
RECURSOS ESTADUAIS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
RECURSOS PROPRIOS 136.637,83 0,00 0,00 136.637,83
TOTAL 636.637,83 0,00 0,00 636.637,83
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